

Vũ Mạnh Đình

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Dựng tu, bảo dưỡng đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn.

(Kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	1.288.170	Vốn trong cân đối theo tiêu chí phân cấp huyện đầu tư	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trộn gói	90 ngày
2	Chi phí lập HSYC và Đánh giá hồ sơ đề xuất	2.675		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		10 ngày lập HSYC, 20 ngày phân tích đánh giá
3	Giám sát thi công xây dựng	41.260		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị gói thầu		1.332.105						

Số: 238/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 19 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn;

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Đức Cơ về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn từ ngày 18 tháng 8 năm 2021 đến ngày 19 tháng 8 năm 2021 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

- a) Tên dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn.
- b) Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 đồng.
- c) Nguồn vốn: Vốn trong cân đối theo tiêu chí phân cấp huyện đầu tư.
- d) Tên chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện.
- đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.
- e). Địa điểm dự án: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
- h). Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến L=332,71m. Trong đó:
 - Đường Chu Văn An: L=189,25m.
 - Đường Lê Duẩn: L=143,46m.

h.1. Nền, mặt đường:

- Đường Lê Duẩn: Sửa chữa theo quy mô đường cũ. Tận dụng mặt đường láng nhựa cũ rộng trung bình 3,0m. Sửa chữa ổ gà và láng tăng cường trên mặt đường cũ, kết cấu từ trên xuống như sau:

* *Dạng 1: Áp dụng với kết cấu mặt đường sửa chữa ổ gà:*

+ Láng nhựa 3 lớp TCN 4,5Kg/m².

+ Đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm.

+ Xử lý khuôn đường đạt độ chặt $K > 0.98$, lớp dày 20cm.

* *Dạng 2: Áp dụng kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường nhựa cũ:*

+ Láng nhựa 2 lớp TCN 2,7Kg/m².

- Đường Chu Văn An: Cạp lề mở rộng theo quy mô đường cũ. Tận dụng mặt đường láng nhựa cũ rộng trung bình 3,5m và bó vỉa đan rãnh hiện trạng, cạp lề mở rộng đạt bề rộng mặt đường $B_m = 14,0m$ (kể cả đan rãnh), mặt đường dốc ngang 2 mái 2%, kết cấu từ trên xuống như sau:

* *Dạng 1: Áp dụng với kết cấu mặt đường tăng cường trên đường nhựa cũ:*

+ Láng nhựa 2 lớp TCN 2,7Kg/m².

* *Dạng 2: Áp dụng với kết cấu mặt đường cạp lề mở rộng (Đoạn Đường Phạm Văn Đồng -:- Đường Trường Chinh):*

+ Láng nhựa 3 lớp TCN 4,5Kg/m²

+ Đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm

+ Xử lý khuôn đường đạt độ chặt $K > 0.98$, lớp dày 30cm.

* *Dạng 3: Áp dụng với kết cấu mặt đường cạp lề mở rộng (Đoạn Đường Trường Chinh -:- Đường Anh Hùng Núp):*

+ Láng nhựa 3 lớp TCN 4,5Kg/m²

+ Đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm

+ Đất đồi chọn lọc lu lèn đạt độ chặt $K > 0.98$, lớp dày 30cm.

+ Đất nền hoặc đất đắp nền đường lu lèn $K \geq 0,95$.

h.2. Bó vỉa + đan rãnh: (Chỉ áp dụng với đường Chu Văn An).

- Đoạn từ Đường Phạm Văn Đồng -:- Đường Trường Chinh: Tận dụng bó vỉa đan rãnh hiện trạng.

- Đoạn từ Đường Trường Chinh -:- Đường Anh Hùng Núp:

+ Bó vỉa được thiết kế vát xiên với bề rộng vát 30cm, chiều cao vát 12cm. Đan rãnh rộng 25cm dày 20cm, dốc về phía bó vỉa 10%.

+ Kết cấu bó vỉa, đan rãnh bằng bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chỗ, cứ 5m bố trí một khe chống nứt rộng 1cm bằng ván dày 1cm và để nguyên khi thi công xong.

h.3. Công trình thoát nước: (Chỉ áp dụng với đường Chu Văn An).

- Đoạn từ Đường Phạm Văn Đồng -:- Đường Trường Chinh: Tận dụng hệ thống thoát nước đã được xây dựng, bổ sung tấm lưới chắn rác tại các cửa thu.

- Đoạn từ Đường Trường Chinh -:- Đường Anh Hùng Núp:

* *Thoát nước dọc:*

+ Hệ thống thoát nước dọc được thiết kế bằng mương xây đầy đan KT (50xH)m. Cụ thể như sau:

+ Mương thoát nước dọc được đặt sát mép bó vỉa. Thân mương bằng đá hộc xây vữa xi măng mác 100 dày 30cm, đáy mương bằng bê tông đá 2x4 mác 150 dày 15cm trên lớp đệm đá 4x6 dày 10cm.

+ Gối mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 đổ tại chỗ, tấm đan mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 đúc sẵn kích thước tấm đan mương không chịu lực KT(40x80x10)cm, tấm đan mương chịu lực KT(100x80x14)cm.

+ Cửa thu nước bằng bê tông đá 1x2 mác 200; lưới chắn rác bằng sắt kết hợp với ống thu nước bằng HDPE D250 và tấm ngăn mùi.

+ Hố ga: Kích thước trên mặt bằng 1,6mx1,6m, đáy hố ga thấp hơn đáy mương 40cm. Thành hố ga xây đá hộc vữa xi măng mác 100 dày 30cm, đáy hố ga bằng bê tông đá 2x4 mác 150 dày 15cm trên lớp đệm đá 4x6 dày 10cm.

+ Gối ga, tấm đan ga bằng bê tông đá 1x2 mác 200, kích thước tấm đan ga KT(65x130x10)cm.

+ Tại Km0+72.02, cống cũ H100x100, L=21.0m, tận dụng, cải tạo hố ga hạ lưu phù hợp với cao độ mới.

+ Tại đường giao Nguyễn Chí Thanh thiết kế mương xây đầy đan chịu lực qua đường KT(50x80)cm. L=15m.

* *Thoát nước ngang*: Trục bỏ cống cũ hiện trạng hư hỏng. Thiết kế công trình mới bằng cống bê tông cốt thép, đảm bảo phù hợp mặc cắt quy hoạch, tải trọng thiết kế H30 - XB80.

h.4. Công trình phòng hộ: Nhằm nâng cao hiệu quả vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, báo hiệu đường bộ: biển báo được bố trí hoàn chỉnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **85.658.000 đồng**

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **82.237.000 đồng**

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **1.332.105.000đ**

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: *Không*;

đ) Tổng giá trị các phần công việc: **1.500.000.000 đồng**

e) Tổng mức đầu tư của dự án: **1.500.000.000 đồng**

3. Tổ chức thẩm định: Làm theo nhóm trong quá trình thẩm định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

ST T	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 28/05/2021	X	
2	Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/8/2021	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 28/5/2021; Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 03 gói thầu đảm bảo yêu cầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Thống nhất*

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: *Không có*

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Thống nhất*

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Đảm bảo yêu cầu*
- c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Thống nhất.*

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện trình.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn.

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.


Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL dự án đầu tư XD huyện;
- Lưu TCKH.

NGƯỜI THẨM ĐỊNH

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lã Toàn Thắng



Nguyễn Văn Minh Tuệ

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn.

(Kèm theo Báo cáo số 238/BC-TCKH ngày 19/8/2021 của Phòng Tài chính-KH)

ĐVT: 1.000 đồng

ĐVT: 1.000 đồng

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	1.288.170	Vốn trong cân đối theo tiêu chí phân cấp huyện đầu tư	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trộn gói	90 ngày
2	Chi phí lập HSYC và Đánh giá hồ sơ đề xuất	2.675		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		10 ngày lập HSYC, 20 ngày phân tích đánh giá
3	Giám sát thi công xây dựng	41.260		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021		Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị gói thầu		1.332.105						