

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 47 /BC - TCKH ngày 20 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

- Tên dự án: Mở rộng di tích chiến thắng Chư Ty.
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện.
- Đơn vị thực hiện: Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện
- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Năm 2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	98.500.000	98.500.000	0
Tiền sử dụng đất năm 2019	98.500.000	98.500.000	0

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	98.500.000	98.500.000
1. Chi phí Bồi thường hỗ trợ, tái định cư	96.069.000	96.069.000
2. Chi phí quản lý dự án	1.792.000	1.792.000
3. Chi phí khác	639.000	639.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 98.500.000 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	98.500.000	
Tiền sử dụng đất năm 2019	98.500.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 29/02/2020: Không

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Không

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ có liên quan phục vụ quản lý; phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đức Cơ tất toán tài khoản theo chế độ kế toán hiện hành

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Cơ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Phận

Số: 47/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 20 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Mở rộng di tích chiến thắng Chư Ty.

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Trên cơ sở Tờ trình số 13/TTr-HĐ ngày 24/02/2020 của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện về việc đề nghị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Mở rộng di tích chiến thắng Chư Ty (Bổ sung hồ sơ ngày 20/3/2020). Sau khi thẩm tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch, báo cáo kết quả như sau:

I. Tóm tắt dự án

1. Tên dự án: *Mở rộng di tích chiến thắng Chư Ty.*

2. Mã số dự án: 7792021

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện.

Đại diện chủ đầu tư: *Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện*

4. Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ.

5. Nguồn vốn đầu tư: *Tiền sử dụng đất năm 2019.*

6. Địa điểm đầu tư: *Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.*

7. Thời gian thực hiện dự án: *Năm 2019.*

8. Tổng mức đầu tư: 214.000.000 đồng.

9. Nội dung, khối lượng thực hiện đền bù: Diện tích thu hồi đất: 658,0 m². Trong đó: Đất trồng cây lâu năm: 658,0 m².

II. Phạm vi thẩm tra quyết toán:

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thực hiện thẩm tra trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Chủ đầu tư cung cấp; Phòng Tài chính - Kế hoạch không kiểm tra thực tế tại hiện trường; không kiểm tra, đối chiếu tại đơn vị, không xác minh việc chi trả của Hội đồng. Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) chịu trách nhiệm về khối lượng, giá trị chi trả và các hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

III. Kết quả thẩm tra:

1. Về hồ sơ pháp lý của dự án

Hồ sơ được lập, thẩm định và phê duyệt đảm bảo các quy định tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 26/5/2016



của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án Bồi thường hỗ trợ và Tái định cư công trình: Mở rộng di tích chiến thắng Chư Ty.

2. Về nguồn vốn đầu tư của dự án

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện
	Tiền sử dụng đất năm 2019	98.500.000	98.500.000
	Tổng cộng	98.500.000	98.500.000

Tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán, vốn do Chủ đầu tư báo cáo và số liệu của cơ quan cấp phát thanh toán khớp đúng. Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn trên đảm bảo theo quy định.

3. Về chi phí đầu tư của dự án:

Đơn vị tính: đồng

S TT	Khoản mục chi phí	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Chênh lệch
1	2	3	4	5=4-3
	Tổng số	98.500.000	98.500.000	0
1	Chi phí Bồi thường hỗ trợ, tái định cư	96.069.000	96.069.000	-0
2	Chi phí quản lý dự án (Chi phí tổ chức thực hiện)	1.792.000	1.792.000	0
3	Chi phí khác	639.000	639.000	0

4. Về giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Không

5. Tình hình công nợ:

Nợ phải thu - Nợ phải trả đến ngày báo cáo thẩm tra quyết toán:

- Nợ phải thu: Không

- Nợ phải trả: Không

VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét, đánh giá:

Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện đảm bảo các quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư công trình; công tác lập và tổ chức thực hiện đền bù hỗ trợ, tái định cư đảm bảo quy định.

Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư chấp hành đảm bảo thời gian quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

2. Kiến nghị:

- Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ và các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư, về nội dung chi trả, phân bổ, theo dõi sổ sách kế toán chi phí quản lý dự án.

- Lưu trữ hồ sơ dự án theo đúng quy định của Nhà nước; gửi quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đến Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục tất toán dự án sau khi dự án được phê duyệt.

- Giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán: 98.500.000 đồng (Chín mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng y).

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Hội đồng BTHT và TĐC;
- Lưu VT-TCKH

NGƯỜI THẨM TRA

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG



Lã Toàn Thắng

Nguyễn Văn Minh Tuệ

