

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Di tích lịch sử chiến thắng
Chư Ty hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư
công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật đầu tư xây dựng công trình Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty;*

*Căn cứ Quyết định số 2835a/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo
kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty;*

*Xét Tờ trình số 127a/TTr-BQL ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Ban quản
lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ và Báo cáo thẩm định số 188/BC-
TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.*

QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Di tích lịch sử chiến
thắng Chư Ty hoàn thành.**

- Tên dự án: Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty.
- Mã số dự án: 7934390.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ ngày 07 tháng 3 năm 2022 đến ngày 07 tháng 7 năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	12.110.000.000	11.090.300.000
1	Bồi thường hỗ trợ và tái định cư	610.000.000	-
2	Xây dựng	10.245.420.000	9.914.940.000
3	Quản lý dự án	270.376.000	270.375.000
4	Tư vấn	706.571.000	700.224.000
5	Chi phí khác	277.633.000	204.761.000
6	Dự phòng	0	0

2. Vốn đầu tư :

Đơn vị tính: Đồng

ST T	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng cộng	12.110.000.000	11.090.300.000	10.782.968.000	307.332.000	

ST T	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyet hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyet	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyet
1	Vốn đầu tư công	5.495.000.000	4.550.000.000	4.242.668.000	307.332.000	
-	Vốn Ngân sách nhà nước	5.495.000.000	4.550.000.000	4.242.668.000	307.332.000	
+	Vốn Ngân sách trung ương					
+	Vốn Ngân sách địa phương: <i>Nguồn vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư</i>	5.495.000.000	4.550.000.000	4.242.668.000	307.332.000	
2	Vốn khác: <i>Kiến thiết thị chính.</i>	6.615.000.000	6.540.300.000	6.540.300.000	0	

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

ST T	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			11.090.300.000	
1	Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			11.090.300.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	11.090.300.000	
1	Vốn đầu tư công	4.550.000.000	
-	Vốn Ngân sách nhà nước	4.550.000.000	
+	Vốn Ngân sách trung ương		
+	Vốn Ngân sách địa phương: <i>Nguồn vốn cân đối theo tiêu chí tính phân cấp cho huyện quyết định đầu tư</i>	4.550.000.000	
2	Vốn khác: <i>Kiến thiết thị chính.</i>	6.540.300.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 02 tháng 10 năm 2023.

- Tổng nợ phải thu: **37.466.000** đồng (Thi công xây lắp công trình – Công ty Cổ phần Lam Sơn).

- Tổng nợ phải trả: **307.332.000** đồng. Bao gồm:

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng	Nợ phải trả (đồng)
	Tổng số		307.332.000

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng	Nợ phải trả (đồng)
1	Công ty Cổ phần Lam Sơn	Thi công xây lắp công trình	285.950.000
7	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Chi chí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	21.382.000

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản: Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty	11.090.300.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ có liên quan cho Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty, phục vụ quản lý và sử dụng. Tổ chức lập một bộ hồ sơ hoàn thành phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Cơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định