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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tƣ công năm 2021  

 

 Kính gửi :  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Triển khai Văn bản số 1894/UBND-KTTH ngày 23/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Căn cứ kết 

quả thực hiện. U    huyện Đức C , báo cáo c  thể như sau: 

1. Tình hình triển khai. 

U    huyện đã triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 967/UBND-KTTH ngày 20/7/2021 về thực hiện  ghị 

quyết số 63/ Q-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm v , giải pháp chủ 

yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững 

những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Văn bản số 1360/UBND-KTTH ngày 

20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2021; Văn bản số 1650/UBND-KTTH ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc V/v triển khai thực hiện Công điện số 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 

cua Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 

2. Tiến độ và kết quả thực hiện. 

Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2021: Theo quyết định giao kế hoạch vốn  nguồn 

ngân sách Trung ư ng, tỉnh, huyện  tính đến th i điểm báo cáo: 104,416 t  đồng, 

thực hiện 16 chư ng trình, dự án. Đến nay đã giải ngân 69,093 triệu đồng, đạt 66,2% 

Kế hoạch.  ự kiến đến 31/12/2021, giải ngân 85.301triệu đồng, đạt 81,7% Kế hoạch; 

đến 31/01/2022, giải ngân: 106.438 triệu đồng, đạt 101,9% Kế hoạch (Có bảng tổng 

hợp chi tiết từng công trình kèm theo). 

3. Những khó khăn, vƣớng mắc, nguyên nhân, kiến nghị 

3.1. Những khó khăn, vướng mắc 

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trư ng đầu tư còn phức tạp, nhiều 

thủ t c đầu tư dẫn đến kéo dài th i gian thực hiện 

- Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg 

ngày 21/12/2020; Quyết định số 709/QĐ-U    ngày 18/12/2020 của U    tỉnh về 

việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 

173/UBND-KTTH ngày 04/02/2021 của U    tỉnh đối với các dự án khởi công mới 

năm 2021 ch  phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mới 

giao kế hoạch chi tiết năm 2021 cho nên đến ngày 18/8/2021 sau khi được HĐ   
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tỉnh giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, U    huyện mới giao kế 

hoạch chi tiết nên tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu.  

- Đến nay tỉnh vẫn chưa cân đối đủ vốn công trình Đư ng giao thông kết nối 

thị trấn Chư Ty đến xã Ia   k, mới cấp 18,0 t /30,0 t  kế hoạch giao. Tiền sử d ng 

đất ngân sách huyện mới có kết quả đấu giá, các đ n vị trúng đấu giá chưa nộp đầy 

đủ để có kinh phí giải ngân 

3.2 Nguyên nhân: 

- Nguyên nhân khách quan:  

+ Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg 

ngày 21/12/2020; Quyết định số 709/QĐ-U    ngày 18/12/2020 của U    tỉnh về 

việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 

173/UBND-KTTH ngày 04/02/2021 của U    tỉnh đối với các dự án khởi công mới 

năm 2021 ch  phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mới 

giao kế hoạch chi tiết năm 2021 

- Các đ n vị nhận thầu thi công xây dựng công trình, tư vấn đều có tr  sở trên 

địa bàn thành phố Pleiku; hiện nay tình hình Covid đang diễn biến phức tạp, nên có 

khó khăn trong việc huy động nhân lực, máy móc của các nhà thầu từ thành phố 

Pleiku đến địa điểm dự án để triển khai thi công công trình vì phải đảm bảo các yêu 

cầu về phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định; 

-  guyên nhân chủ quan:  

Trong th i gian qua với sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Huyện ủy, U    

huyện, sự vào cuộc của cả chính quyền địa phư ng trong công tác giải phóng mặt 

bằng dự án. Tuy nhiên, đến nay khối lượng công việc giải phóng mặt còn lại đi qua 

các khu vực dân cư nên gặp rất nhiều khó khăn, phải đối thoại nhiều lần. Đa phần các 

hộ dân đều đòi hỏi giá trị đền bù cao h n thực tế nên phải họp dân đối thoại, thư ng 

lượng nhiều lần ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án  Theo báo cáo của Hội 

đồng bồi thư ng, hỗ trợ và tái định cư dự kiến phấn đấu hoàn thành công tác giải 

phóng mặt bằng đến cuối tháng 12 năm 2021 . 

3.3. Kiến nghị  

Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm cấp đủ vốn theo kế hoạch công trình Đư ng 

giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia   k. 

  UBND huyện Đức C , báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp./. 

  

Nơi nhận: 
-  hư trên; 

- Phòng Tài chỉnh – Kế hoạch; 

-  QL dự án đầu tư xây dựng; 

- Lưu VT-VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Trần Ngọc Phận 

 



TỔNG HỢP CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2021  

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        /11/2021 của UBND huyện Đức Cơ) 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Danh mục dự án 

Thời 

gian  

KC-

HT 

Quyết định đầu tƣ Năm 2021 

Dự ƣớc giải ngân thực hiện từ 

1/1/2021 đến ngày 31/12/2021 

Dự ƣớc giải ngân thực hiện từ 

1/1/2021 đến 31/01/2022 

Chủ 

đầu tƣ 

Ghi 

chú 

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

TMĐT  

KH năm 2021 và vốn kéo 

dài năm 2020 sang năm  

2021 Khối 

lƣợng 

thực hiện 

từ 

01/01/2021 

đến 

30/11/2021 

Giải ngân từ 01/01/2021 đến 

ngày 30/11/2021 

Tổng 

số  

Trong đó, từng 

nguồn vốn Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng nguồn 

vốn Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng 

nguồn vốn cụ 

thể 
Tỉ lệ 

giải 

ngân 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng 

nguồn vốn cụ thể 

Tỉ lệ 

Tổng 

số  

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tổng 

số 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Tổng 

số vốn 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tổng 

số vốn 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

  TỔNG SỐ VỐN (A+B)     195.096 108.725 104.416 140 67.094 69.593 69.093 140 66,2 88.039 85.301 140 81,7 110.747 106.438 140 101,9     

A 
KẾ HOẠCH GIAO TỪ 

ĐẦU NĂM (A1+A2) 
    195.096 108.725 104.416 140 67.094 69.593 69.093 140 66,2 88.039 85.301 140 81,7 110.747 106.438 140 101,9     

A1 
KẾ HOẠCH GIAO VỐN 

(đợt 1, đợt 2) 
    193.576 107.525 103.216 140 65.894 68.420 67.920 140 65,8 86.839 84.101 140 81,5 109.547 105.238 140 102,0     

I Ngân sách tỉnh     113.576 69.525 65.216 140 41.736 39.262 38.762 140 59,4 57.682 54.944 140 84,2 71.547 67.238 140 103,1     

1 
Vốn trong cân đối theo tiêu 

chí 
    81.214 51.354 51.354 140 29.777 29.203 29.203 140 56,9 41.082 41.082 140 80,0 51.314 51.314 140 100     

1.1 
Vốn trong cân đối theo tiêu 

chí tỉnh đầu tư 
    59.000 30.000 30.000 140 16.184 16.184 16.184 140 54 27.489 27.489 140 92 30.000 30.000 140 100     

  

Đư ng giao thông kết nối 

thị trấn Chư Ty đến xã Ia 

  k 

2021-

2022 

470/QĐ-

UBND 

ngày 

28/5/2021 

59.000 30.000 30.000 140 16.184 16.184 16.184 140 53,9 27.489 27.489 140 91,6 30.000 30.000 140 100 
UBND 

huyện 
  

1.2 

Vốn cân đối ngân sách 

phân cấp huyện, thị xã, 

thành phố 

    22.214 21.354 21.354 0 13.593 13.019 13.019 0 61,0 13.593 13.593 0 63,7 21.314 21.314 0 100 
BQL 

dự án 
  

1.2.1 
Trư ng Tiểu học  guyễn 

Văn Trỗi 
2021 

758/QĐ-

UBND 

ngày 

28/5/2021 

5.250 5.090 5.090   3.161 3.161 3.161   62,1 3.161 3.161   62,1 5.090 5.090   100 nt   

1.2.2 
Trư ng Tiểu học  ùi Thị 

Xuân 
2021 

1526/QĐ-

UBND 

ngày 

16/8/2021 

5.300 5.000 5.000   3.233 3.233 3.233   64,7 3.233 3.233   64,7 4.960 4.960   99 nt   

1.2.3  hà văn hóa xã IaKla 2021 

1488/QĐ-

UBND 

ngày 

11/8/2021 

2.840 2.700 2.700   1.842 1.842 1.842   68,2 1.842 1.842   68,2 2.700 2.700   100 nt   

1.2.4 
Tr  sở U    thị trấn Chư 

ty 
2021 

989/QĐ-

UBND 

ngày 

31/5/2021 

3.750 3.650 3.650   2.359 2.359 2.359   64,6 2.359 2.359   64,6 3.650 3.650   100 nt   

1.2.5 

 âng cấp mở rộng đư ng 

Lê Lợi  Đoạn phái  ắc 

đư ng Quang Trung 

2021 

749/QĐ-

UBND 

ngày 

27/5/2021 

3.000 2.880 2.880   1.528 1.528 1.528   53,1 1.528 1.528   53,1 2.880 2.880   100 nt   
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TT Danh mục dự án 

Thời 

gian  

KC-

HT 

Quyết định đầu tƣ Năm 2021 

Dự ƣớc giải ngân thực hiện từ 

1/1/2021 đến ngày 31/12/2021 

Dự ƣớc giải ngân thực hiện từ 

1/1/2021 đến 31/01/2022 

Chủ 

đầu tƣ 

Ghi 

chú 

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

TMĐT  

KH năm 2021 và vốn kéo 

dài năm 2020 sang năm  

2021 Khối 

lƣợng 

thực hiện 

từ 

01/01/2021 

đến 

30/11/2021 

Giải ngân từ 01/01/2021 đến 

ngày 30/11/2021 

Tổng 

số  

Trong đó, từng 

nguồn vốn Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng nguồn 

vốn Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng 

nguồn vốn cụ 

thể 
Tỉ lệ 

giải 

ngân 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng 

nguồn vốn cụ thể 

Tỉ lệ 

Tổng 

số  

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tổng 

số 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Tổng 

số vốn 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tổng 

số vốn 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

1.2.6 

 uy tu bảo dưỡng đư ng 

Lê  uẩn và nâng cấp mở 

rộng đư ng Chu văn An 

2021 

757/QĐ-

UBND 

ngày 

28/5/2021 

1.500 1.460 1.460   895 895 895   61,3 895 895   61,3 1.460 1.460   100 nt   

1.2.7 Vốn chuẩn bị đầu tư     574 574 574   574       0,0 574 574   100 574 574   100     

2 Tiền sử d ng đất     32.362 18.171 13.862 0 11.959 10.059 9.559 0 146 16.600 13.862 0 605 20.233 15.924 0 115     

2.1 
Tiền sử d ng đất tỉnh đầu 

tư 
    13.040 10.071 5.762 0 8.000 6.000 5.500 0 95,5 8.500 5.762 0 105 10.071 5.762 0 100     

  

 Hỗ trợ Chư ng trình kiên 

cố hóa hạ tầng giao thông 

và kênh mư ng  

  

338/QĐ-

UBND 

ngày 

15/4/2021 

13.040 10.071 5.762   8.000 6.000 5.500   95,5 8.500 5.762   104,8 10.071 5.762   100     

2.2 
Tiền sử d ng đất phân cấp 

huyện, thị xã, thành phố 
    19.322 8.100 8.100 0 3.959 4.059 4.059 0 50,1 8.100 8.100 0 500 10.162 10.162 0 125 

BQL 

dự án 

  
2.2.1 

Lập quy hoạch sử d ng đất 

th i kỳ 2021-2030  và kế 

hoạch sử d ng đất năm 

2021 huyện Đức C  

 ăm 

2021 

1999/QĐ-

UBND 

ngày 

29/12/2020  

    2.040      1.600      1.600         1.400  1.358 1.358   84,9 1.600 1.600   100,0 1.600 1.600   100 

Phòng 

Tài 

nguyên 

và MT 

2.2.2 

Quy hoạch chi tiết các 

điểm dân cư, điều chỉnh 

quy hoạch, cắm mốc quy 

hoạch 

 ăm 

2021 
      1.330      1.330      1.330            783  783 783   58,8 1.330 1.330   100,0 1.330 1.330   100   

2.2.3 

Đư ng Quy hoạch Đ2, Đ3, 

Đ4, Đ5, Đ6, Đ8, Tổ dân 

phố 7, thị trấn Chư Ty 

 ăm 

2021-

2022 

756/QĐ-

UBND 

ngày 

28/5/2021 

    7.500      1.660      1.660         1.636  1.636 1.636   98,6 1.660 1.660   100,0 1.660 1.660   100 
BQL 

dự án 
  

2.2.4 

Trích đo, chỉnh lý trích l c 

bản đồ địa chính thửa đất 

ph c v  công tác bán đấu 

giá QS  đất, giao đất ở để 

làm c  sở cấp GC QS  

đất tại các lô đất QH thuộc 

các xã Ia Din, Ia Kriêng, Ia 

 om và thị trấn Chư Ty 

 ăm 

2021 

869/QĐ-

UBND 

ngày 

14/6/2021 

       282        282         282            140  282 282   100,0 282 282   100,0 282 282   100     
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TT Danh mục dự án 

Thời 

gian  

KC-

HT 

Quyết định đầu tƣ Năm 2021 

Dự ƣớc giải ngân thực hiện từ 

1/1/2021 đến ngày 31/12/2021 

Dự ƣớc giải ngân thực hiện từ 

1/1/2021 đến 31/01/2022 

Chủ 

đầu tƣ 

Ghi 

chú 

Số quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

TMĐT  

KH năm 2021 và vốn kéo 

dài năm 2020 sang năm  

2021 Khối 

lƣợng 

thực hiện 

từ 

01/01/2021 

đến 

30/11/2021 

Giải ngân từ 01/01/2021 đến 

ngày 30/11/2021 

Tổng 

số  

Trong đó, từng 

nguồn vốn Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng nguồn 

vốn Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng 

nguồn vốn cụ 

thể 
Tỉ lệ 

giải 

ngân 

Tổng 

số (tất 

cả các 

nguồn 

vốn) 

Trong đó, từng 

nguồn vốn cụ thể 

Tỉ lệ 

Tổng 

số  

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tổng 

số 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

Tổng 

số vốn 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

Tổng 

số vốn 

Trong 

đó: thu 

hồi vốn 

ứng 

trƣớc 

2.2.5 

Giải phóng mặt bằng 

Đư ng liên xã Ia Krêl - Ia 

Kla 

 ăm 

2021 

83/NQ-

HĐ   

ngày 

18/8/2021 

    8.170      3.228      3.228      0     0,0 
   

3.228  
  3.228    100,0 5.290 5.290   164     

II Ngân sách trung ƣơng     80.000 38.000 38.000 0 24.158 29.158 29.158 0 0 29.158 29.158 0 0 38.000 38.000 0 0     

1 
Chư ng trình m c tiêu 

quôc gia 
                                          

2 Chư ng trình m c tiêu      80.000 38.000 38.000 0 24.158 29.158 29.158 0 0 29.158 29.158 0 0 38.000 38.000 0 100 
UBND 

huyện 
  

  
Đư ng liên xã Ia Krêl-Ia 

Kla huyện Đức C  

2018-

2022 

850/QĐ-

UBND 

ngày 

15/9/2017 

80.000 38.000 38.000   30.223 30.223 30.223   79,5 30.223 30.223   79,5 38.000 38.000   100     

III Vốn ODA                                           

A2 
VỐN NĂM 2020 KÉO 

DÀI SANG NĂM 2021 
    1.520 1.200 1.200 0 1.200 1.173 1.173 0 97,8 1.200 1.200 0 100 1.200 1.200 0 100     

1 Vốn ngân sách địa phư ng     1.520 1.200 1.200 0 1.200 1.173 1.173 0 97,8 1.200 1.200 0 100 1.200 1.200 0 100     

2 Vốn ngân sách trung ư ng                                           

2.1 Vốn trong nước                                           

  

Chương trình mục tiêu 

quôc gia NTM (nguồn dự 

phòng NSTW hỗ trợ HTX) 

                                          

  

Xây dựng nhà kho và sân 

ph i HTX Xây dựng - 

Thư ng mại -  ịch v  

Phượng Hoàng 

2021 

154a/QĐ-

UBND 

ngày 

02/7/2021 

1.520 1.200 1.200   1.200 1.173 1.173   97,8 1.200 1.200   100,0 1.200 1.200   100 

BQL 

dự án 

xã 

  

2.2 Vốn nước ngoài                                           

B 
KẾ HOẠCH GIAO VỐN  

(đợt 3) 
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