

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trụ sở Công an xã Ia Kla

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện Đức Cơ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Công an xã Ia Kla;

Xét báo cáo thẩm định số 263/BC-TCKH ngày 23/11/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Tờ trình số 117/TTr-BQL ngày 22/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Công an xã Ia Kla, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Ia Kla; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trụ sở Công an xã Ia Kla

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	893.508	Nguồn cân đối ngân sách huyện	Chi định thầu rút gọn	Quý IV năm 2022	Trộn gói	35 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	29.352			Quý IV năm 2022		Theo tiến độ thi công công trình
3	Bảo hiểm công trình	983			Quý IV năm 2022		Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
Tổng giá trị gói thầu		923.843					