

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trường Mầm non Hải Âu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm non Hải Âu;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Đức Cơ về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Xét báo cáo thẩm định số 05/BC-TCKH ngày 11/01/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 07/01/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Mầm non Hải Âu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Ia Krêl; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường Mầm non Hải Âu

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	403.865	Nguồn cân đối theo tiêu chí tính phân cấp cho huyện đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2022	Trọn gói	80 ngày
2	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	16.500			Quý II năm 2022		15 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	13.406			Quý I năm 2022		Theo tiến độ thi công công trình
4	Bảo hiểm công trình	404			Quý I năm 2022		Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
Tổng giá trị gói thầu		434.175					