

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Anh Hùng Núp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường Anh Hùng Núp;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Đức Cơ về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Xét báo cáo thẩm định số 06/BC-TCKH ngày 11/01/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Tờ trình số 05/TTr-BQL ngày 07/01/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Anh Hùng Núp, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND thị trấn Chư Ty; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Duy tu, bảo dưỡng đường Anh Hùng Núp

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	1.955.039	Nguồn cân đối theo tiêu chí tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trộn gói	150 ngày
2	Chi phí lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSDX	4058		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022		30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công	62.620				Quý I năm 2022		Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị gói thầu		2.021.717						