

Số: 1865/QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Sửa chữa đường từ ngã ba kiểm lâm vào xã Ia Nan

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường từ ngã ba kiểm lâm vào xã Ia Nan;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 59/TTr-KTHT, ngày 27/11/2020; kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh BCKTKT đầu tư xây dựng số 116/TĐ-KTHT, ngày 27/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường từ ngã ba kiểm lâm vào xã Ia Nan, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa đường từ ngã ba kiểm lâm vào xã Ia Nan.

2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung khoản 4, điều 1 và khoản 9, điều 1, quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Đức Cơ, cụ thể:

2.1 Về quy mô đầu tư xây dựng:

Hạng mục	Quy mô đã phê duyệt	Điều chỉnh, bổ sung
Nền đường	Bn= 7,5m L=1.819,96m	Bn= 7,5m L=1.819,96m
Mặt đường	- Bm= 5,5m; dốc ngang bám theo đường cũ. - Phá ổ gà và thay kết cấu mặt	- Bm= 5,5m; dốc ngang 3% - Kết cấu mặt đường được thiết kế từ trên xuống như sau:

	đường: + Láng nhựa 3 lớp TCN 4,5Kg/m ² + Đá dăm tiêu chuẩn dày 16cm sau khi lu lèn. + Xử lý khuôn đường lớp dày 30cm đầm chặt K=0,95. - Láng nhựa bảo vệ mặt đường: + Láng nhựa 2 lớp TCN 3Kg/m ² + Láng nhựa bù vênh TCN 3Kg/m ²	+ Láng nhựa 3 lớp TCN 3,5Kg/m ² : + Đá dăm tiêu chuẩn dày 12cm sau khi lu lèn; + Xử lý khuôn đường cũ độ chặt K=0,98; + Cài xáo xới kết cấu đường cũ. + Đào bỏ mặt đường cũ;
Lề đường	Bề rộng lề 1,0m mỗi bên;	- Bề rộng lề 1,0m mỗi bên; - Trồng đá vữa T(15x20x20)cm.
Thoát nước	- Nạo vét đất dọc hai bên tuyến kiểu hình thang KT(0,4+1,2)x0,4m. - Nạo vét các cống cũ tại các vị trí sau: + Tại Km0+99,99m bên trái tuyến cống bản 50x50, L=6,2m. + Tại Km0+111,79m bên phải tuyến cống bản 50x50, L=8,2m. + Tại Km1+228,52m bên phải tuyến cống bản 50x50, L=8,2m.	- Theo dọc tuyến, khoảng cách 50m bố trí rãnh xương cá KT(0,3+0,5)x0,2m; phạm vi rãnh đệm đá 40x60 chèn đá dăm. - Nạo vét đất dọc hai bên tuyến kiểu hình thang KT(0,4+1,2)x0,4m. - Nạo vét các cống cũ tại các vị trí sau: + Tại Km0+99,99m bên trái tuyến cống bản 50x50, L=6,2m. + Tại Km0+111,79m bên phải tuyến cống bản 50x50, L=8,2m. + Tại Km1+228,52m bên phải tuyến cống bản 50x50, L=8,2m.

2.2. Về tổng mức đầu tư:

Chi phí	Đã phê duyệt	Điều chỉnh	Tăng, giảm
Tổng cộng	2.914.000.000	2.914.000.000	
Trong đó: - Chi phí xây dựng	2.033.650.000	2.033.646.000	-4.000
- Chi phí QLDA	70.487.000	70.274.000	-213.000
- Chi phí tư vấn	171.504.000	171.310.000	-194.000
- Chi phí khác	15.057.000	15.055.000	-2.000
- Chi phí dự phòng	623.302.000	623.715.000	+413.000

(Bảng chữ: Hai tỷ, chín trăm mười bốn triệu đồng chẵn)

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo nội dung văn bản số số 2277/UBND-KT ngày 30/10/2020 của UBND huyện V/v ý kiến của UBND huyện đối với đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Đức Cơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Cơ; Chủ tịch UBND xã Ia Nan; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT-VP. 



CHỦ TỊCH


Vũ Mạnh Định

