

Số: 16/TTr-VHTT

Đức Cơ, ngày 04 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án:
Phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND huyện Đức Cơ về việc Phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045;

Căn cứ Công văn số 920/UBND-KT ngày 29/5/2019 của UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt kinh phí lập đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ;

Phòng văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với những nội dung sau:

1. Mô tả tóm tắt Đề án:

1.1. Tên Đề án: Phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045

1.2. Tổng mức đầu tư: 207.680.000 đồng.

1.3. Chủ đầu tư: UBND huyện Đức Cơ.

1.4. Nguồn vốn: Kinh phí lập báo cáo đầu tư phát triển du lịch phân bổ đầu năm: 200.000.000 đồng; nguồn chi khác ngân sách huyện năm 2019: 7.680.000 đồng.

1.5. Thời gian thực hiện đề án: Năm 2019.

1.6. Địa điểm, quy mô dự án:

1.6.1. Địa điểm xây dựng: Huyện Đức Cơ

1.6.2. Quy mô công trình: Đề án cấp huyện

1.7. Các thông tin khác: Đề án phải xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch huyện Đức Cơ, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Phần công việc đã thực hiện: Không

3. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 01

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Chi phí tư vấn lập Đề án phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	207.680.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2019	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị gói thầu		207.680.000						

4.2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Cơ sở phân chia gói thầu:

Việc phân chia công trình thành các gói thầu căn cứ nội dung quy mô dự án, tính chất phức tạp của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của công trình, không được chia những công việc của công trình thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện công trình;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của công trình, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);

+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu và được tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu một lần.

Việc chia công trình thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu

b. Giá gói thầu: Giá gói thầu được xác định dựa trên cơ sở phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 920/UBND-KT ngày 29/5/2019;

c. Nguồn vốn: Kinh phí lập báo cáo đầu tư phát triển du lịch phân bổ đầu năm: 200.000.000 đồng; nguồn chi khác ngân sách huyện năm 2019: 7.680.000 đồng.

d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại chương V, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định tại chương II, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ;

đ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, năm 2019;

e. Loại hợp đồng: Gói thầu có quy mô nhỏ, được xác định rõ về số lượng, khối lượng công việc, thời gian thực hiện tương đối ngắn nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo chương VIII, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

g. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III năm 2019.

5. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.

6. Tổng Giá trị các phần công việc:

Bảng số 2

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	207.680.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
Tổng giá trị phần công việc		207.680.000
Tổng mức đầu tư của đề án		207.680.000

7. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân huyện phê

duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án: Phát triển du lịch huyện Đức Cơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VHTT.



Huỳnh Xuân Thạnh