

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC CƠ**

Số : 1333/UBND-KT

V/v tình hình triển khai các dự án
đầu tư công trung hạn 2021-2025,
trên địa bàn huyện Đức Cơ đã được
phê duyệt chủ trương đầu tư.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Cơ, ngày 08 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về việc
hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Tăng Bạt
Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; Theo đó, tổng mức đầu tư dự án
là 35 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025-2026.*

*Căn cứ Nghị quyết số 359/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh
Gia Lai; Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 100 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2023-
2025.*

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ đã triển khai khảo sát, lập báo
cáo nghiên cứu khả thi 02 công trình thuộc đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn huyện, để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án trong năm
2022. Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Ủy ban
nhân dân huyện báo cáo cụ thể như sau:

**I. Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty,
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.**

1. Quy mô dự án: Được thiết kế tiêu chuẩn đường đô thị TCXDVN 104-
2007 với chiều dài 1,95km, nền đường rộng 17,5m, mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè
rộng 3,5mx2; kết cấu mặt đường bê tông nhựa; hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, bó
vĩa, an toàn giao thông, hoàn chỉnh điện chiếu sáng, cây xanh.

2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026.

3. Tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt theo Nghị quyết số 361/NQ-HĐND ngày
17/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai: **35 tỷ đồng.**

- Tổng mức đầu tư sau khi khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi: **40 tỷ
đồng.**

- Lý do tăng tổng mức đầu tư: Do biến động tăng cao về giá các loại nguyên
vật liệu như: Giá xăng dầu, giá vật liệu (nhựa đường, cát, đá ...) và tăng lương tối
thiểu vùng đối với giá nhân công tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi của
dự án so với thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

II. Dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

1. Quy mô dự án: Xây dựng các tuyến đường liên xã đạt cấp IV miền núi theo TCVN 4054-2005, kết cấu mặt đường bê tông nhựa hoặc đá dăm láng nhựa; bề rộng nền đường 7,5m; bề rộng mặt đường 5,5m; bề rộng lề mỗi bên 01m; thiết kế hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, gồm:

- Nhánh 1: Đường từ Quốc lộ 19 đi Công ty 74, chiều dài 4,5km (Nhánh 1 có cầu bằng bê tông cốt thép bề rộng cầu 8m), kết cấu mặt đường bê tông nhựa

- Nhánh 2: Đường từ thị trấn Chư Ty đi xã Ia Kriêng, chiều dài 5,05km; Kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

- Nhánh 3: Đường từ ngã ba kiếm lâm (Quốc lộ 19) đến Quốc lộ 14C xã Ia Nan, chiều dài 3,31km; kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

- Nhánh 4: Đường từ Quốc lộ 19 đi ngã ba làng Gào, xã Ia Lang, chiều dài 9,3km, kết cấu mặt đường láng nhựa.

2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

3. Tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt theo quyết số 359/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai: **100** tỷ đồng.

- Tổng mức đầu tư sau khi khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi: **125** tỷ đồng.

- Lý do tăng tổng mức đầu tư: Do biến động tăng cao về giá các loại nguyên vật liệu như: Giá xăng dầu, giá vật liệu (nhựa đường, cát, đá ...) và tăng lương tối thiểu vùng đối với giá nhân công tại thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án so với thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Như vậy, nếu triển khai thiết kế các dự án trên với quy mô theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt thì không đảm bảo tổng mức đầu tư. Do đó, UBND huyện Đức Cơ kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn UBND huyện có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án trên theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân huyện kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện, VP;
- Ban QLDAĐT XD;
- Lưu VT-VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Định