

Số: 852/QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 07 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng
Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư Công của tỉnh Gia Lai;

Xét Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND xã Ia Kriêng về việc Phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng;

Xét Báo cáo thẩm định số 81/BC-TCKH ngày 06/5/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng; Đề nghị của UBND xã Ia Kriêng, tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 26/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Ia Kriêng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Ia Kriêng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT-VP.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Lam

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng

(Kèm theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND huyện)



ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói số 1	Chi phí xây lắp	1.282.558	Tiền sử dụng đất và vốn đóng góp của nhân dân	Chào hàng cạnh tranh thông thường	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2019	Trộn gói	120 ngày
Gói số 2	Chi phí lập HSYC, đánh giá HSDX	2.818						20 ngày
Gói số 3	Giám sát thi công	39.500		Chỉ định thầu rút gọn				Theo tiến độ công trình
Gói số 4	Bảo hiểm công trình	2.652						Từ khởi công đến hết thời gian bảo hành
Tổng giá trị các gói thầu		1.327.528						

Handwritten signature

Số: 81 /BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 06 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư Công của tỉnh Gia Lai;

Xét Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND xã Ia Kriêng về việc Phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng;

Trên cơ sở tờ trình của UBND xã Ia Kriêng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng từ ngày 02 tháng 5 năm 2019 đến ngày 06 tháng 5 năm 2019 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

a) Tên dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng.

b) Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 đồng.

c) Nguồn vốn: Tiền sử dụng đất phân cấp cho xã.

d) Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Ia Kriêng.

đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019.

e) Địa điểm, quy mô dự án;

e1. Địa điểm dự án: Xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

e2. Quy mô dự án: Tổng chiều dài 02 tuyến L = 679,29m. Trong đó:

- Tuyến 1, đoạn 1: Từ Km0+0,00m ÷ Km0+307,72m, có chiều dài 307,72m.

- Tuyến 1, đoạn 2: Từ Km0+0,00m ÷ Km0+121,43m, có chiều dài 121,43m

- Tuyến 2: Từ Km0+0,00m ÷ Km0+250,14m, có chiều dài 250,14m.

a) Nền đường: Bề rộng nền đường $B_n = 5,0m$ trên đoạn đường thẳng và $5,0+W$ trong đoạn đường cong (W: Độ mở rộng trong đường cong), dốc ngang mặt đường 2%, dốc ngang lề đường 4%. Ta luy đào được thiết kế 1/1, ta luy đắp 1/1,5.

b) Mặt đường: Bề rộng mặt đường $B_m = 3,0m$, kết cấu từ trên xuống như sau: Mặt đường BTXM đá 2x4 mác 250 dày 16cm; Lớp giấy dầu; Lu xử lý khuôn đường $K \geq 0,95$ lên $K \geq 0,98$ dày 30cm; Đất nền lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$.

c) Lê đường: Lê đường rộng 1,0m x 2 bên, đắp đất cấp 3, lu lèn độ chặt $K \geq 0,95$.

d) Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang:

+ Tuyến 1, đoạn 1: Tại Km0 + 2,39m thiết kế cống bản KT (70x70)cm, L=8,0m.

+ Tuyến 1, đoạn 2: Tại Km0+121,43m thiết kế cống bản KT(70x70)cm, L= 9,0m.

+ Tuyến 2: Tại Km0 + 3,69m thiết kế cống bản KT(70x70)cm, L=7,0m.

- Thoát nước dọc:

+ Tuyến 1: Thiết kế rãnh đất kiểu hình thang (KT (120+40) x 40cm.

+ Tuyến 2: Thiết kế rãnh xây đá hộc VXM mác 100 kiểu hình thang KT (40+120)x 40cm, hai bên các tuyến, từ Km0+20,0m ÷ Km0 + 153,46m. Các đoạn còn lại thiết kế rãnh đất kiểu hình thang (KT (120+40)x40cm.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **88.363.000 đồng;**

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **84.109.000 đồng.**

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **1.327.528.000đ.**

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: *Không;*

đ) Tổng giá trị các phần công việc: **1.500.000.000 đồng.**

e) Tổng mức đầu tư của dự án: **1.500.000.000 đồng.**

3. Tổ chức thẩm định: Làm theo nhóm trong quá trình thẩm định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 26/4/2019	X	
3	Báo cáo kết quả thẩm định số 47K/TĐ-KTHT	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND xã Ia Kriêng lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 04 gói thầu đảm bảo yêu cầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Thống nhất*;

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Thống nhất;

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Thống nhất*;

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Đảm bảo yêu cầu.*

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Thống nhất.*

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND xã Ia Kriêng trình.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của UBND xã Ia Kriêng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện;

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng.

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu dự án: Đường giao thông làng Hrang, xã Ia Kriêng trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND xã Ia Kriêng;
- Lưu TCKH.



**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Văn Minh Tuệ