

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1257a/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự toán Dự án: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ;

Xét Tờ trình số 579/TTr-TNMT ngày 04/11/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường và Báo cáo thẩm định số 251/BC-TCKH ngày 15/11/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ. Với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT-VP



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lam

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
huyện Đức Cơ
(Kèm theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ	923.537.000	Tiền sử dụng đất năm 2019	Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị gói thầu		923.537.000					

Số: 251/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 15 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1257a/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự toán Dự án: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ;

Trên cơ sở Tờ trình số 579/TTr-TNMT ngày 04/11/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ và các tài liệu liên quan được cung cấp. Sau khi xem xét, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ, từ ngày 07 tháng 11 năm 2019 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

1- Thông tin cơ bản:

- Tên dự án: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ.

- Tổng mức đầu tư: **1.014.410.000** đồng (Một tỷ không trăm mười bốn triệu bốn trăm mười ngàn đồng). Trong đó:

- Nguồn vốn: Tiền sử dụng đất năm 2019.

- Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

2- Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 đồng.

- Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 90.873.000 đồng.

- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 923.537.000 đồng.

- Tổng giá trị các phần công việc: 1.014.410.000 đồng.

- Tổng mức đầu tư của dự án: 1.014.410.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định: Làm theo nhóm trong quá trình thẩm định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

ST T	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định số 1257a/QĐ-UBND ngày 06/8/2019	X	
2	Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 01/11/2019	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1257a/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 và 2031/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 01 gói thầu đảm bảo yêu cầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: 0 đồng;

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 90.873.000 đồng.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Đảm bảo yêu cầu.*

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

- Phần công việc đã thực hiện: 0 đồng.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 90.873.000 đồng.

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị là 923.537.000 đồng.

- Tổng giá trị các phần công việc: **1.014.410.000** đồng (Một tỷ không trăm mười bốn triệu bốn trăm mười ngàn đồng).

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình.

2. Kiến nghị.

Trên cơ sở Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Cơ.

Trên đây là kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, kính trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và MT;
- Lưu: VT-TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang