

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục đào tạo
năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục đào tạo năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ;

Xét báo cáo thẩm định số 131/BC-TCKH ngày 06/6/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục đào tạo năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ; Tờ trình số 48/TTr- PGDDT ngày 30/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục đào tạo năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục đào tạo
năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí xây lắp	2.041.191	Tăng cường cơ sở vật chất sự nghiệp giáo dục năm 2022	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Chi phí cung cấp thiết bị	711.200				Quý II/2022		60 ngày
3	Chi phí lập Hồ sơ yêu cầu + đánh giá hồ sơ đề xuất	8.818		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022		12 ngày lập và 03 ngày đánh giá
4	Giám sát thi công xây dựng	67.053				Quý III/2022		Theo tiến độ thi công công trình
5	Giám sát lắp đặt thiết bị	6.003				Quý III/2022		Theo tiến độ thi công công trình
6	Bảo hiểm công trình	1.633				Quý III/2022		Từ khởi công đến hết thời gian bảo hành
Tổng giá gói thầu		2.835.898						