

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Sửa chữa cải tạo nhà làm việc cấp II (cũ) tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cải tạo nhà làm việc cấp II (cũ) tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy;

Xét báo cáo thẩm định số 130/BC-TCKH ngày 06/6/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cải tạo nhà làm việc cấp II (cũ) tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy; Tờ trình số 82-TTr/VPHU ngày 30/5/2022 của Văn phòng Huyện ủy Đức Cơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cải tạo nhà làm việc cấp II (cũ) tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Huyện ủy chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Sửa chữa cải tạo nhà làm việc cấp II (cũ) tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	453.743	Ngân sách huyện năm 2022	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 6/2022	Trộn gói	20 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	14.905		Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 6/2022		Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị gói thầu		468.648					