

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 4139/SNNPTNT-VPNTM ngày 03/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới. UBND huyện báo cáo như sau:

1. Kết quả phân bổ kinh phí:

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-UBND, ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai; Công văn số 3386/SNNPTNT-VPĐPNTM, ngày 23/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về giao kế hoạch vốn và hướng dẫn triển khai kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-UBND, ngày 22/10/2021 giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 cho các đơn vị thực hiện.

2. Kết quả thực hiện và giải ngân kinh phí: Tổng số kinh phí giải ngân đến ngày 03/12/2021 là: 457 triệu đồng. Cụ thể:

2.1. Vốn Hoàn thiện hệ thống Trung tâm văn hóa - thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng:

- Các nội dung hỗ trợ: Mua thiết bị nhà văn hóa; dụng cụ thể dục thể thao
- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành 100%.
- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: 200 triệu đồng.

2.2. Vốn Vệ sinh môi trường nông thôn:

- Các nội dung đã hỗ trợ: Làm nhà tiêu hợp vệ sinh; cải tạo cảnh quan môi trường.
- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành 100%..
- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: 200 triệu đồng.

2.3. Vốn Chương trình OCOP:

- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành tham gia đánh giá 06 sản phẩm.
- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: Chưa giải ngân.

2.4. Vốn duy tu, bảo dưỡng:

- Các nội dung đã thực hiện: Duy tu, sửa chữa đường giao thông.
- Tiến độ thực hiện: Đang thực hiện, đạt 50%.
- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: Chưa giải ngân.

2.5. Vốn hỗ trợ hoạt động ban chỉ đạo các cấp:

- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: 20 triệu đồng.

2.6. Vốn hỗ trợ công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới:

- Các nội dung đã thực hiện: Tổ chức các Hội nghị và Pa nô tuyên truyền.
- Tiến độ thực hiện: Đang thực hiện, đạt 50%.
- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: Chưa giải ngân.

2.7. Vốn đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

- Tiến độ thực hiện: Đang tổ chức 05 lớp đào tạo, với 90 học viên tham gia. Cụ thể : 03 lớp đào tạo nhóm nghề nông nghiệp và 02 lớp đào tạo nhóm nghề phi nông nghiệp trên địa bàn 05 xã, đạt 50% tiến độ.

- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: Chưa giải ngân.

2.8. Vốn xây dựng Đề án thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025:

- Kết quả giải ngân đến thời điểm báo cáo: 37 triệu đồng


2.9. Vốn thưởng công trình phúc lợi: Không có.

3. Kế hoạch trong thời gian đến: Tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. *1. duy*

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT-VP,_{NN} *Thư*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Phận