

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất,
phân loại cây nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 42-TB/HU, ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy về các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Công văn số 801/UBND-KT, ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện các công trình, dự án;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét Tờ trình số 12/TTr-PNNPTNT, ngày 20/5/2021 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Báo cáo thẩm định số 109/BC-TCKH ngày 03/6/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, với nội dung cụ thể như sau:

1. Về dự toán dự án:

- Tên dự án: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
- Tên gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
- Quy mô thực hiện: Tại 9 xã và thị trấn Chư Ty 33.956,5 ha/ 72.186,1 ha.
- Tổng dự toán: 306.800.000 đồng (*Ba trăm lẻ sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn*).
- Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ.
- Nguồn vốn: Kết dư ngân sách huyện năm 2020.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

2. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo dự toán và kế hoạch được duyệt, tuân thủ quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Cơ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
GÓI THẦU: ĐIỀU TRA, KHOANH VẼ, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ
DỤNG ĐẤT, PHÂN LOẠI CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP TẠI 9 XÃ VÀ
THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ

(Kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT	Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói 01	Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ	306.800.000	Kết dư ngân sách huyện năm 2020	Chi định thầu thông thường	Quý III, IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	170 ngày
Tổng giá gói thầu			306.800.000					

[Chữ ký]

UBND HUYỆN ĐỨC CƠ
PHÒNG TÀI CHÍNH
- KẾ HOẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 109 /BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 03 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu,
gói thầu: Điều tra, khoan vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất,
phân loại cây nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 42-TB/HU, ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy về các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Công văn số 801/UBND-KT, ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện các công trình, dự án;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên cơ sở Tờ trình số 12/TTr-PNNPTNT, ngày 20/5/2021 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về việc đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Điều tra, khoan vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây nông nghiệp trên địa bàn huyện. Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tiến hành thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khoan vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. Kết quả thẩm định dự toán:

1. Tên dự án: Điều tra, khoan vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

2. Tên gói thầu: Điều tra, khoan vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

3. Tổng dự toán: 306.800.000 đồng

(Ba trăm lẻ sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn)

4. **Chủ đầu tư:** Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ.

5. **Nguồn vốn:** Kết dư ngân sách huyện năm 2020

6. **Phạm vi thực hiện:** Quy mô: 33.956,5 ha/ 72.186,1 ha, tại 9 xã và thị trấn. (Có Dữ liệu chi tiết kèm theo).

7. **Thời gian thực hiện:** Quý III, IV năm 2021.

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

- Tên gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2021

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: **0 đồng.**

b) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **306.800.000 đồng.**

c) Tổng giá trị phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **0 đồng.**

d) Tổng giá trị các phần công việc: **306.800.000 đồng.**

đ) Tổng mức đầu tư của dự án: **306.800.000 đồng.**

3. Tổ chức thẩm định: Làm theo nhóm trong quá trình thẩm định.

II. Tổng hợp kết quả thẩm định.

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Thông báo số 42-TB/HU, ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.	X	
2	Công văn số 801/UBND-KT, ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ	X	
3	Quyết định số 686/QĐ-UBND, ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ huyện lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 01 gói thầu đảm bảo yêu cầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Thống nhất;*

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: *Thống nhất;*

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
ST T	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu: *Chỉ định thầu thông thường.*

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Thống nhất.*

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định cơ bản thống nhất dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ trình.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị Ủy ban nhân dân huyện:

- Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu: Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

Trên đây là kết quả thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, kính trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng NN&PTNT;
- Lưu VT, TCKH-NS

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Quang

Dự toán
Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phân loại cây trồng nông nghiệp tại 9 xã và thị trấn, huyện Đức Cơ
 (Kèm theo Báo cáo số 10/BC-TCKH, ngày 3/6/2021 của Phòng TCKH)

Số	Đơn vị hành chính	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Mức KK	Diện tích* (ha)	Tỷ lệ bản đồ	Khối lượng	Đơn giá	PCKV	Thành tiền
I	Huyện Đức Cơ	Đo vẽ chỉnh lý bản đồ			33.956,50		thửa/ha			278.979.997
*	Khu vực PCKV 0.5								0.5	190.167.317
1	Thị trấn Chư Ty	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	471,96	1:5000	6,74	237.937	32.970	1.826.532
		Nội nghiệp					6,74	27.213	3.220	205.188
2	Xã Ia Din	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	2.700,36	1:10000	38,58	468.934	65.840	20.629.747
		Nội nghiệp					38,58	31.717	3.825	1.371.089
3	Xã Ia Dok	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	2.308,58	1:10000	32,98	468.934	65.840	17.636.694
		Nội nghiệp					32,98	31.717	3.825	1.172.165
4	Xã Ia Kla	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	3.285,32	1:10000	46,93	468.934	65.840	25.098.625
		Nội nghiệp					46,93	31.717	3.825	1.668.098
5	Xã Ia Krêl	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	3.041,58	1:10000	43,45	468.934	65.840	23.236.541
		Nội nghiệp					43,45	31.717	3.825	1.544.340
6	Xã Ia Kriêng	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	7.537,61	1:10000	107,68	468.934	65.840	57.584.541
		Nội nghiệp					107,68	31.717	3.825	3.827.168
7	Xã Ia Lang	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	4.218,12	1:10000	60,26	468.934	65.840	32.224.870
		Nội nghiệp					60,26	31.717	3.825	2.141.720
*	Khu vực PCKV 0.7								0.7	88.812.680
8	Xã Ia Dom	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	3.053,31	1:10000	43,62	468.934	92.176	24.474.897
		Nội nghiệp					43,62	31.717	5.355	1.617.033
9	Xã Ia Nan	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	2.685,20	1:10000	38,36	468.934	92.176	21.524.180
		Nội nghiệp					38,36	31.717	5.355	1.422.082
10	Xã Ia Pnôn	Ngoại nghiệp	Thửa/ha	1	4.654,46	1:10000	66,49	468.934	92.176	37.309.486
		Nội nghiệp					66,49	31.717	5.355	2.465.002
-	Chi phí thực hiện									278.979.997
	+	Ngoại nghiệp								261.546.112
	+	Nội nghiệp								17.433.885
-	Thuế VAT (10%)									27.898.000
	TỔNG CỘNG									306.877.996
	Làm tròn									306.800.000

Bảng chữ: Ba trăm lẻ sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn

20/0