

Số: *344* /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày *26* tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok,
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 333/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ứng trước dự toán ngân sách tỉnh để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-SKHĐT ngày 19/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 44/BC-TCKH ngày 24/3/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok, huyện Đức Cơ, Gia Lai;

Trên cơ sở tờ trình số 12/TTr-BQL ngày 22/3/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)

Dự án: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Đơk,
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

(Kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	460.049	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 3,4 năm 2021	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	53.988	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 3,4 năm 2021	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá gói thầu		514.037					