

Số: 185/NQ-HĐND

Đức Cơ, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp điện khu dân cư quy hoạch Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp điện khu dân cư quy hoạch Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 14/4/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp điện khu dân cư quy hoạch Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp điện khu dân cư quy hoạch Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty (được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện), như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh quy mô dự án: Tăng chiều dài đường dây 22kV từ 50m lên 140m (tăng 90m); Giảm chiều dài đường dây 0.4kV từ 1.520m xuống 1.438m (giảm 82m).

- Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án: Thời gian thực hiện dự án theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND: Năm 2024; nay điều chỉnh lại là: Năm 2023.

2. Lý do điều chỉnh: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đảm bảo các điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 và kịp thời cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực quy hoạch.

3. Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và cập nhật vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. /.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cường