

## TỜ TRÌNH

### Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Công văn số 480/UBND-KTTH ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;*

Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ kính trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án, với các nội dung chính sau:

#### **I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:**

1. Tên dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã IaDin, IaLang, IaKla, IaKriêng, IaNan và Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đ.  
(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Thời gian thực hiện: 2023-2025.
11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

#### **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

1. Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:
  - Thực hiện Công văn số 480/UBND-KTTH ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.



Theo đó UBND huyện giao cơ quan chuyên môn và Ban quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019.

- Xác định sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, phạm vi và quy mô dự án theo quy hoạch đề xuất đầu tư.

- Xác định sơ bộ suất đầu tư, tổng mức đầu tư.

- Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi dự án kết thúc dựa trên các chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố, suất đầu tư các dự án trên địa phương các năm qua và tình hình thực tế của dự án.

- Phân tích đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của dự án, tính toán hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của dự án.

- Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo hướng dẫn tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Thực hiện đảm bảo theo Luật Đầu tư công 2019 và Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

### III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kèm theo bảng khái toán, bình đồ tuyến, mặt cắt ngang đại diện tuyến; Bình đồ, mặt cắt ngang quy hoạch tuyến.

2. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án: Đường liên xã huyện Đức Cơ của Sở Kế hoạch đầu tư.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định phê duyệt./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện; VP;
- Phòng Tài Chính- Kế hoạch;
- Lưu: VT-VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Định