

Số: **309**/BC-UBND

Đức Cơ, ngày **29** tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Văn bản số 1616/KHĐT-TH ngày 31/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

Năm 2021 là năm đầu của giai đoạn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các dự án đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền giao chi tiết nên chưa giải ngân đối với các dự án khởi công mới năm 2021.

Tổng nguồn vốn đầu tư năm 2021 đến thời điểm báo cáo: Theo quyết định giao kế hoạch vốn (nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện): **83.494 triệu** đồng (trong đó triển khai 01 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang: Đường liên xã Ia Krêl – Ia Kla), cụ thể:

1.1 Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng vốn đầu tư **45.494 triệu** đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách tỉnh quyết định đầu tư: **140 triệu** đồng vốn chuẩn bị đầu tư, đã giải ngân **140 triệu** đồng.

- Nguồn tỉnh phân cấp huyện quyết định đầu tư: **21.354 triệu** đồng, chưa giao kế hoạch chi tiết nên chưa triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, giải ngân

- Nguồn tiền sử dụng đất, tăng thu tiền sử dụng đất (cấp huyện quản lý): Tổng vốn đầu tư **24.000 triệu** đồng, chưa giao kế hoạch chi tiết nên chưa triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, giải ngân

1.2. Nguồn vốn ngân sách trung ương: Tổng vốn đầu tư **38.000 triệu** đồng, triển khai 01 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang (Đường liên xã Ia Krêl – Ia Kla), giá trị khối lượng hoàn thành, giải ngân **12.190, triệu** đồng, đạt 32,08% kế hoạch.

2. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021: Chưa



3. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Thực hiện chỉ đạo tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQCP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Văn bản số 173/UBND-KTTH ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và Văn bản số 568/UBND-KTTH ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc đôn đốc lập, phê duyệt các dự án khởi công mới năm 2021.

Huyện đã hoàn thiện thủ tục các công trình dự kiến triển khai năm 2021, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án Đường liên xã Ia Krêl – Ia Kla), đến nay giá trị khối lượng hoàn thành, giải ngân 12.190, triệu đồng, đạt 32,08% kế hoạch

4. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ đầu tư phát triển: Chưa huy động được

5. Đánh giá tình hình thực hiện

5.1. Kết quả đạt được:

- Đối với công trình chuyển tiếp thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương 01 dự án Đường liên xã IaKrêl - IaKla, huyện Đức Cơ: Đã giao kế hoạch chi tiết với kinh phí: 38,0 tỷ đồng, giải ngân: 12,19 tỷ đồng đạt 32,08% kế hoạch.

- Đối với công trình Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dok, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh đến nay đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh. Chờ UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn năm 2021 mới triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, Lập thiết kế, dự toán và giải phóng mặt bằng.

- Đã trình Hội đồng cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Đức Cơ (lần thứ nhất) theo Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 15/5/2021

- Đối với các nguồn vốn khác (tỉnh phân cấp huyện quyết định đầu tư, tiền sử dụng đất) huyện đã phê duyệt Chủ trương đầu tư, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, **chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021**, chờ cấp có thẩm quyền có chủ trương sẽ triển khai các bước tiếp theo.

5.2. Một số tồn tại, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân:

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020; Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 173/UBND-KTTH ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh đối với các dự án khởi công mới năm 2021 chờ phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mới giao kế hoạch chi tiết năm 2021 nên rất khó khăn trong việc triển khai

6. Kiến nghị giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh sớm có chủ trương để triển khai các công trình khởi công mới năm 2021 theo Luật Đầu tư công năm 2019 đối với các nguồn tỉnh phân cấp cho huyện, nguồn tiền sử dụng đất ngân sách huyện, xã theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Đầu tư công năm 2019*riêng kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán chi ngân sách địa phương cho đầu tư phát triển, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.*

- Sớm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai các dự án khởi công mới năm 2021

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

I. Dự kiến kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN

1. Nguồn vốn ngân sách trung ương: 7,704 tỷ đồng, trong đó:

1.1 Vốn các chương trình mục tiêu: Tổng vốn đầu tư: 7,704 tỷ đồng, trong đó:

- Tiếp tục bố trí vốn công trình chuyên tiếp dự án Đường liên xã IaKrêl - IaKla, huyện Đức Cơ, dự kiến: 7,204 tỷ đồng (đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư ngân sách tỉnh 0,796 tỷ đồng, nên chỉ đề nghị 7,204 tỷ đồng).

- Đề xuất vốn chuẩn bị đầu tư để triển khai các thủ tục đầu tư dự án: Đường liên xã, huyện Đức Cơ, dự kiến kế hoạch: 0,5 tỷ đồng.

1.2 Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Chưa có chủ trương, cơ sở để xây dựng

2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư: Tổng vốn đầu tư: **75,514 tỷ đồng**.

2.1 Tỉnh quyết định đầu tư: Tổng vốn đầu tư: **29,16 tỷ đồng**.

- Công trình: Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, với tổng mức đầu tư: 59,0 tỷ đồng; đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021, số tiền: 0,14 tỷ đồng, dự kiến giao vốn trong năm 2021, số tiền 30,0 tỷ đồng; đề nghị bố trí trong năm năm 2022, số tiền 28,86 tỷ đồng

- Đề xuất vốn chuẩn bị đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Tăng Bạt Hổ thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, dự kiến kế hoạch: 0,3 tỷ đồng.

2.2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp huyện quyết định đầu tư.

Tổng vốn đầu tư: **21,354 tỷ đồng**; triển khai khởi công mới 08 dự án và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư

2.3 Nguồn vốn tiền sử dụng đất: Tổng vốn đầu tư: **24,0 tỷ đồng**.

Tiền sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến giao 24,0 tỷ đồng triển khai 03 công trình với tổng số vốn 8,40 tỷ đồng, số còn lại thực hiện các nội dung: Giải phóng mặt bằng các công trình; Đo đạc địa chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trích nộp quỹ phát triển đất; Quy hoạch chi tiết

khu dân cư và cắm mốc quy hoạch; Thống kê đất đai năm 2022; Lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và Hỗ trợ đối ứng vốn giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương.

(Có các biểu mẫu số I, II, III và IV kèm theo văn bản này).

Trên đây là Kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND huyện Đức Cơ báo cáo đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Tài chính Kế hoạch;
- Lưu: VT-VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phận



Biểu mẫu số I
ƯỚC TÍNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Năm 2021			Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch năm 2022	Nhu cầu kế hoạch năm 2022	Dự kiến kế hoạch năm 2022	Ghi chú
		Kế hoạch	Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021	Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021					
1	2	3	4	5	6		7	8	9
	TỔNG SỐ	113.494	12.190	113.494	427.974	82.218	82.218	82.218	
1	Vốn NSNN	113.494	12.190	113.494	427.974	82.218	82.218	82.218	
	<i>Trong đó:</i>								
a)	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	75.494	0	75.494	320.770	74.514	74.514	74.514	
	<i>Trong đó:</i>								
-	Vốn trong cân đối theo tiêu chí	51.494	0	51.494	200.770	50.514	50.514	50.514	
	<i>Tỉnh quyết định đầu tư</i>	<i>30.140</i>		<i>30.140</i>	<i>94.000</i>	<i>29.160</i>	<i>29.160</i>	<i>29.160</i>	
	<i>Tỉnh phân cấp huyện QĐ đầu tư</i>	<i>21.354</i>		<i>21.354</i>	<i>106.770</i>	<i>21.354</i>	<i>21.354</i>	<i>21.354</i>	
-	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	24.000		24.000	120.000	24.000	24.000	24.000	
-	Xổ số kiến thiết								
-	Bội chi ngân sách địa phương								
b)	Vốn ngân sách trung ương	38.000	12.190	38.000	107.204	7.704	7.704	7.704	
-	Vốn trong nước	38.000	12.190	38.000	107.204	7.704	7.704	7.704	
-	Vốn nước ngoài								
2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật								



**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2021
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Đơn vị: Triệu đồng

Ver



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2021								Luỹ kế vốn bố trí đến năm 2021				Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Nhu cầu kế hoạch 2022				Dự kiến kế hoạch 2022				Ghi chú																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021		Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																Trong đó: NSDP			Trong đó: NSDP			Trong đó: NSDP			Trong đó: NSDP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2021						Luỹ kế vốn bổ tri đến năm 2021				Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Nhu cầu kế hoạch 2022				Dự kiến kế hoạch 2022				Ghi chú		
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021		Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021																			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP					
														Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số		Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số		Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP		Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP		
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
										Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Năm 2021						Luỹ kế vốn bỏ tri đến năm 2021	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025	Nhu cầu kế hoạch 2022				Dự kiến kế hoạch 2022				Ghi chú							
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021		Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021																			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP																		
																Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP										
														Trong đó: NSDP				Trong đó: NSDP				Trong đó: NSDP				Trong đó: NSDP					
														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				
															Tổng số	Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25	26	23	24	25	26	27	
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	Thị trấn Chư Ty	Nhà học 04 phòng học lý thuyết + 02 phòng bộ môn, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện; Nhà 02 tầng; DTXD: 393,5m2; DTS: 750,2m2; sân BT và WC, thiết bị	Năm 2021-2022	758/QĐ-UBND ngày 28/5/21	5.250	5.250	5.090	5.090			5.090	5.090	5.090	5.090			5.090	5.090												
	Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân	Xã Ia Dm	Nhà học 04 phòng học lý thuyết + 02 phòng học bộ môn, 01 phòng thiết bị, 01 phòng thư viện và các hạng mục phụ, thiết bị	Năm 2021-2022	5.300	5.300	5.300	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000												
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Dự án nhóm A																														
b	Dự án nhóm B																														
c	Dự án nhóm C																														
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022																														
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2022					9.520	9.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.940	8.940	0	0	8.940	8.940	0	0	8.940	8.940	0	0	0	0
a	Dự án nhóm A																														
b	Dự án nhóm B																														
c	Dự án nhóm C																														
1	Trường Mầm non Hải Âu	xã Ia Krêl	01 phòng Mầm non; DTXD 70m2, thiết bị	Năm 2022		520	520											500	500			500	500			500	500				
2	Trường Tiểu học Phan Chu Trinh	Xã Ia Kla	Nhà học 03 phòng học lý thuyết, 02 phòng học bộ môn; thiết bị	Năm 2022		2.700	2.700											2.540	2.540			2.540	2.540			2.540	2.540				
	Trường Tiểu học Ngô Mây	Xã Ia Kla	Xây dựng 02 phòng học lý thuyết + 02 phòng học bộ môn; 01 phòng thư viện, nhà hiệu bộ; thiết bị	Năm 2022		6.300	6.300											5.900	5.900			5.900	5.900			5.900	5.900				

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2021								Lũy kế vốn bố trí đến năm 2021			Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Nhu cầu kế hoạch 2022				Dự kiến kế hoạch 2022				Ghi chú				
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021		Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021																						
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP								
														Tổng số	Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB		Tổng số	Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB	Tổng số		Tru hồi các khoản vốn	Thanh toán nợ XDCB	Tổng số	Tru hồi các khoản vốn
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25	26	23	24	25	26	27				
	NGÂN/H/ LĨNH VỰC VĂN HÓA					17.180	10.722	2.854	2.854	0	0	2.854	2.854	2.854	2.854	0	0	7.792	7.792	0	0	2.214	2.214	0	0	2.214	2.214	0	0	0	0			
I	Chuẩn bị đầu tư					2.840	2.840	50	50	0	0	50	50	50	50	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Nhà văn hóa xã Ia Din	xã Ia Kla	Nhà cấp III, 01 tầng, DTXD 374 m2 và các hạng mục phụ, thiết bị	Năm 2021		2.840	2.840	50	50			50	50	50	50			50	50															
II	Thực hiện dự án					14.340	7.882	2.804	2.804	0	0	2.804	2.804	2.804	2.804	0	0	7.742	7.742	0	0	2.214	2.214	0	0	2.214	2.214	0	0	0	0			
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021					2.840	2.840	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	Dự án nhóm A																																	
b	Dự án nhóm B																																	
c	Dự án nhóm C																																	
	Nhà văn hóa xã Ia Kla	xã Ia Kla	Nhà cấp III, 01 tầng, DTXD 374m2 và các hạng mục phụ, thiết bị	Năm 2021		2.840	2.840	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	2.700			2.700	2.700															
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022																																	
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2022					11.500	5.042	104	104	0	0	104	104	104	104	0	0	5.042	5.042	0	0	2.214	2.214	0	0	2.214	2.214	0	0	0	0	0	0	
I	Dị tích lịch sử chiến thắng Chư Ty	Thị trấn Chư Ty	Sân, đường nội bộ, hệ thống điện, nước và các hạng mục phụ	Năm 2022-2023		11.500	5.042	104	104			104	104	104	104			5.042	5.042			2.214	2.214			2.214	2.214							
	NGÂN/H/ LĨNH VỰC GIAO THÔNG					25.710	25.710	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	12.080	12.080	0	0	7.680	7.680	0	0	7.680	7.680	0	0	0	0	0	0	
I	Chuẩn bị đầu tư					2.100	2.100	60	60	0	0	60	60	60	60	0	0	100	100	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	
1	Duy tu, bảo dưỡng Đường Anh Hùng Núp	Thị trấn Chư Ty	Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước	Năm 2022				60	60			60	60	60	60			60	60															
2	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Bình Trọng thị trấn Chư Ty (từ Đường Quang Trung đến đường Lê Lai)	Thị trấn Chư Ty	Chiều dài L= 0,152 km; Bn=17,0m; Bm=10,5m; bê tông nhựa, đan rãnh, bó vỉa và hệ thống thoát nước.	Năm 2023		2.100	2.100											40	40			40	40			40	40							

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2021								Luỹ kế vốn bố trí đến năm 2021	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Nhu cầu kế hoạch 2022				Dự kiến kế hoạch 2022				Ghi chú					
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021		Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSDP				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP																	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25	26	23	24	25	26	27			
II	Thực hiện dự án					23.610	23.610	4.340	4.340	0	0	4.340	4.340	4.340	4.340	0	0	11.980	11.980	0	0	7.640	7.640	0	0	7.640	7.640	0	0				
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021					4.500	4.500	4.340	4.340	0	0	4.340	4.340	4.340	4.340	0	0	4.340	4.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	Dự án nhóm A																																
b	Dự án nhóm B																																
c	Dự án nhóm C																																
	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi (Đoạn phía Bắc Đường Quang Trung)	Thị trấn Chư Ty	Chiều dài L= 0,25 km; Bn= 17,0 m, Bm=10,5m; bề tổng nhựa, đan rãnh, bờ vĩa, hệ thống thoát nước;	Năm 2021	749/QĐ-UBND ngày 27/5/21	3.000	3.000	2.880	2.880			2.880	2.880	2.880	2.880			2.880	2.880														
	Duy tu, bảo dưỡng Đường Chu Văn An, đường Lê Duẩn	Thị trấn Chư Ty	Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước	Năm 2021	757/QĐ-UBND ngày 28/5/21	1.500	1.500	1.460	1.460			1.460	1.460	1.460	1.460			1.460	1.460														
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022																																
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2022					19.110	19.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.640	7.640	0	0	7.640	7.640	0	0	7.640	7.640	0	0	0			
1	Duy tu, bảo dưỡng Đường Anh Hùng Núp	Thị trấn Chư Ty	Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước	Năm 2022		2.310	2.310											2.140	2.140			2.140	2.140			2.140	2.140						
2	Đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Chư Ty	Thị trấn Chư Ty	Chiều dài tuyến L=1,35km. Bn=18m; Bm=7,9x2=15,8m; Bđp=1,2m; Mặt đường BTN, hệ thống thoát nước	Năm 2022-2023		16.800	16.800											5.500	5.500			5.500	5.500			5.500	5.500						
	NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT					1.680	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	0			
I	Chuẩn bị đầu tư					1.680	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	0			
1	Xây dựng khu giết mổ tập trung	Xã Ia Krông	DTXD 300 m2; và các hạng mục phụ	Năm 2023		1.680	1.680											40	40			40	40			40	40						
II	Thực hiện dự án					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021																																

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Năm 2021								Lũy kế vốn bố trí đến năm 2021	Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Nhu cầu kế hoạch 2022				Dự kiến kế hoạch 2022				Ghi chú					
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021		Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/2021		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSDP				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSDP				
																														Tổng số	Trong đó: NSDP	Tổng số	Trong đó: NSDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25	26	23	24	25	26	27			
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022																																
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2022					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	NGÀNH/ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QLNN					7.400	7.400	3.650	3.650	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650	0	0	5.190	5.190	0	0	1.540	1.540	0	0	1.540	1.540	0	0	1.540	1.540	0	0
I	Chuẩn bị đầu tư					2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0
I	Trụ sở UBND xã Ia Pnôn	xã Ia Pnôn	Nhà làm việc cấp III, 01 tầng, DTXD 200 m2; và các hạng mục phụ, thiết bị	Năm 2023		2.100	2.100											40	40			40	40			40	40						
II	Thực hiện dự án					5.300	5.300	3.650	3.650	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650	0	0	5.150	5.150	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2021					3.750	3.750	3.650	3.650	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650	0	0	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Dự án nhóm A																																
b	Dự án nhóm B																																
c	Dự án nhóm C																																
	Trụ sở UBND thị trấn Chư Ty	Thị trấn Chư ty	Hội trường nhà 01 tầng, DTXD: 413 m2 và các hạng mục phụ, thiết bị	Năm 2021	989/QĐ-UBND ngày 31/5/21	3.750	3.750	3.650	3.650			3.650	3.650	3.650	3.650			3.650	3.650														
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022			Năm 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022																																
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2022					1.550	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
I	Trụ sở UBND xã Ia Lang	xã Ia Lang	Nhà làm việc cấp III, 01 tầng, DTXD 150 m2; và các hạng mục phụ, thiết bị	Năm 2022		1.550	1.550											1.500	1.500			1.500	1.500			1.500	1.500			1.500	1.500		
B	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT																																
C	XỔ XÓ KIẾN THIẾT																																
D	NGUỒN VỐN KHÁC																																

UBND HUYỆN ĐỨC CỜ

Biểu mẫu VI

TIỀN SỬ DUNG ĐẤT PHÂN CẤP CHO HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẦU TƯ

Đơn vị: Triệu đồng

[illegible]

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư		Năm 2021						Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Kế hoạch vốn năm 2021				Nhu cầu kế hoạch 2022				Dự kiến KH 2022				Ghi chú			
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021		Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/21		Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất			Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất			Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất			Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất					
						Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn		TT nợ XD CB	Tổng số	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn		TT nợ XD CB	Tổng số	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn		TT nợ XD CB	Tổng số	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn		TT nợ XD CB					
1	Đường Quy hoạch Đ2, Đ3, Đ4, Đ5, Đ6, Đ8, Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty	Thị trấn Chư Ty	Chiều dài L=1,125km, Bn=11,9 ÷ 14,9 m, Bm= 7,5 ÷ 10,5 m, đá dăm láng nhựa, TCN 4,5kg/m2; đan rào bê vữa, vỉa hè và hệ thống thoát nước	Năm 2021	756/QĐ-UBND ngày 28/5/21	7.500	7.500	7.030	7.030			7.030	7.030	7.030	7.030			7.030	7.030													
	Chương trình, ngành, lĩnh vực: QUY HOẠCH					959	959	959	959	0	0	959	959	6.000	6.000	0	0	959	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dự án Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư, điều chỉnh quy hoạch, cắm mốc quy hoạch	huyện Đức Cơ		Năm 2021		959	959	959	959			959	959	6.000	6.000			959	959													
	HỖ TRỢ GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ KIẾN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG	Các xã, thị trấn		Năm 2021		3.000	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	15.000	15.000			3.000	3.000													
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022																															
(3)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022																															
(4)	Các dự án khởi công mới năm 2022					31.560	22.760	0	0	0	0	0	0	43.700	43.700	0	0	0	0	0	0	13.860	13.860	0	0	13.860	13.860	0	0			
	Chương trình, ngành, lĩnh vực TÀI NGUYÊN MT					4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0			
1	Thu thập, chỉnh lý, số hóa, khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường			Năm 2022		2.500	2.500							2.500	2.500							1.000	1.000			1.000	1.000					
2	Thống kê đất đai hàng năm giai đoạn 2021-2025			Năm 2022		1.000	1.000							1.000	1.000							300	300			300	300					
3	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2022-2025			Năm 2022		1.200	1.200							1.200	1.200							300	300			300	300					

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư		Năm 2021						Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Kế hoạch vốn năm 2021				Nhu cầu kế hoạch 2022				Dự kiến KH 2022				Ghi chú					
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2021 đến 30/6/2021		Ước giải ngân từ 1/1/2021 đến 31/12/21		Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất			Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất			Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất			Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất							
						Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó: tiền sử dụng đất		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	TT nợ XD CB		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	TT nợ XD CB		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn	TT nợ XD CB		Tổng số	Thu hồi các khoản vốn		TT nợ XD CB				
	Chương trình, ngành, lĩnh vực GIAO THÔNG					22.000	13.200	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	0	0	
1	Đường Quy hoạch khu dân cư (phía Tây Hội trường Tổ dân phố 7) thị trấn Chư Ty	Thị trấn Chư Ty	Chiều dài L=1,0km, Bn=11,9 ÷ 14,9 m, Bm= 7,5 ÷ 10,5 m; ĐDLN, TCN 4,5kg/m2 và hệ thống thoát nước	Năm 2022		5.200	5.200							5.000	5.000											5.000	5.000			5.000	5.000			
	Đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Chư Ty	Thị trấn Chư Ty	Chiều dài tuyến L=1,35km. Bn=18m; Bm=7,9x2=15,8 m; Bđpc=1,2m; Mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước	Năm 2022-2023		16.800	8.000							8.000	8.000											2.400	2.400			2.400	2.400			
	Chương trình, ngành, lĩnh vực: QUY HOẠCH					860	860	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	0	860	860	0	0	
	Dự án Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư, điều chỉnh quy hoạch, cắm mốc quy hoạch	huyện Đức Cơ				860	860							6.000	6.000											860	860			860	860			
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KHÁC					1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	
	Chỉnh trang đô thị	Thị trấn Chư Ty	Chỉnh trang diện chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật	Năm 2022		1.000	1.000							5.000	5.000											1.000	1.000			1.000	1.000			
	HỖ TRỢ GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ KIẾN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG	Các xã, thị trấn		Năm 2022		3.000	3.000							15.000	15.000											3.000	3.000			3.000	3.000			