

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC CƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 960 /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 28 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Đơk

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Đơk;

Xét báo cáo thẩm định 151/BC-TCKH ngày 28/6/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Đơk; Tờ trình số 127/TTr-BQL ngày 24/6/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Đơk, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Ia Đơk; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP



CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đuay tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Đơk

(Kèm theo Quyết định số 960 /QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	393.038	Sự nghiệp thủy lợi năm 2021	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trộn gói	90 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	10.211			Quý II/2021		Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị gói thầu		403.249					

Số: 151/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 28 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Dơk

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Dơk;

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Dơk từ ngày 24 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 6 năm 2021 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

- a) Tên dự án: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Dơk
- b) Tổng mức đầu tư: 450.000.000 đồng.
- c) Nguồn vốn: Sự nghiệp thủy lợi năm 2021.
- d) Tên chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện.
- đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.
- e) Địa điểm, quy mô dự án:
 - e1. Địa điểm dự án: Xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ.
 - e2. Quy mô dự án:

*** Tràn xả lũ:**

+ Kiên cố hạ lưu phần tiêu năng tràn dạng bậc nước: P1= 4,5m; P2=5,0m; Chiều rộng tràn Bt= 4,0m; Chiều dài bề tiêu năng Lb= 3,0m; Tường bên cao Ht= 2,8m; Kết cấu tràn bằng BTCT.

+ Kiên cố hóa đoạn kênh dẫn sau tràn chiều dài Lt= 16,0m, chiều rộng Bt = 4,0m, chiều cao Ht= 2,8m. Kết cấu đáy kênh bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 15cm dưới lót VXM M50 có bố trí ống nhựa PVC D32mm; Tường bên kênh kết cấu bằng đá xây VXM M100 được chia làm 4 đoạn, tiếp giáp mỗi đoạn là giấy dầu tấm nhựa đường. Tường dày 30cm-60cm.

* **Đập:** Mái thượng lưu: Gia cố 18 vị trí: 27m² x 0,1m; Kết cấu bằng BTCT M200 đá 1x2, dưới lót giấy dầu nhựa đường.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **32.996.000 đồng**
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **63.755.000 đồng**
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **403.249.000 đồng**
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: *Không;*
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: **450.000.000 đồng**
- e) Tổng mức đầu tư của dự án: **450.000.000 đồng**

3. Tổ chức thẩm định: Làm theo nhóm trong quá trình thẩm định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

ST T	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 24/12/2020	X	
2	Văn bản số 1163/UBND-KT ngày 16/06/2021	X	
2	Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 24/06/2021	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 24/12/2020; Văn bản số 1163/UBND-KT ngày 16/06/2021; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND huyện Đức Cơ; Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 02 gói thầu **đảm bảo yêu cầu.**

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Thống nhất*
 - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: *Không có*
 - Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Thống nhất*
- b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu : *Đảm bảo yêu cầu*

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Thống nhất.*

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện trình.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Đok.

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu dự án: Duy tu, sửa chữa tràn xả lũ, đập thủy lợi Hồ làng Mới, xã Ia Đok trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL dự án đầu tư XD huyện;
- Lưu TCKH.

NGƯỜI THẨM ĐỊNH

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lê Toàn Thắng



Nguyễn Văn Minh Tuệ