

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng  
đường Nguyễn Chí Thanh thị trấn Chư Ty (đợt 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban  
nhân dân huyện Đức Cơ về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn  
Chí Thanh thị trấn Chư Ty;*

*Căn cứ Quyết định 2929/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Đức Cơ  
về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương và các  
Chương trình mục tiêu quốc gia;*

*Xét Tờ trình số 138/TTr-BQL ngày 30/12/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư  
xây dựng huyện; báo cáo thẩm định số 08/BC-TCKH ngày 06/01/2023 của Phòng Tài  
chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng  
đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Chư Ty (đợt 1), với nội dung chi tiết theo phụ lục  
đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ chịu trách nhiệm tổ  
chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ  
các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;  
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ; Chủ tịch UBND thị trấn  
Chư Ty; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định  
này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Mạnh Định**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh thị trấn Chư Ty**  
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /01/2023  
của Ủy ban nhân dân huyện)

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

| Số<br>T<br>T                     | Tên gói thầu                                                              | Giá gói<br>thầu | Nguồn<br>vốn     | Hình<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu<br>tổ chức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 01                               | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát thiết kế bản vẽ thi công | 7.009           | Tiền sử dụng đất | Chỉ định thầu rút gọn                      | Quý I/2023                                              | Trộn gói            | 30 ngày                                     |
| 02                               | Chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng        | 366.773         |                  |                                            |                                                         |                     | 30 ngày                                     |
| 03                               | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng             | 57.648          |                  |                                            |                                                         |                     | 10 ngày                                     |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |                                                                           | <b>431.430</b>  |                  |                                            |                                                         |                     |                                             |