

Số: 145/NQ-HĐND

Đức Cơ, ngày 20 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp điện
khu dân cư quy hoạch Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 144/TTr-UBND
ngày 05/9/2022 về quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đường dây tải
điện và trạm biến áp (Đường tuyến 2 Tổ dân phố 7 đối diện với Trường Tiểu
học Kim Đồng và phía Tây Hội trường Tổ dân phố 7) thị trấn Chư Ty; Báo cáo
kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến
thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống cung cấp điện khu dân cư quy hoạch Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty, như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quy mô đầu tư (dự kiến): Đường dây 22kV, 02 trạm biến áp 160kVA và đường dây 0.4kV cấp điện cho 2 khu vực:

- Khu dân cư đối diện trường Tiểu học Kim Đồng: Đường dây 22kV dài 20m, 01 trạm biến áp 3 pha 160kVA- 0,4/22kV và đường dây 0.4kV dài 770m;

- Khu dân cư phía Tây cơ quan Công an huyện: Đường dây 22kV dài 30m, 01 trạm biến áp 3 pha 160kVA- 0,4/22kV và đường dây 0.4kV dài 750m.

3. Nhóm dự án: Công trình nhóm C, cấp IV.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 2,5 tỷ đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn tiền sử dụng đất.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2023: Quyết định đầu tư dự án và các thủ tục có liên quan.

- Năm 2024: Triển khai thi công, hoàn thành dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá VII, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cường