

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Sửa chữa trụ sở xã Ia Lang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Sửa chữa trụ sở xã Ia Lang;*

*Căn cứ Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân
dân huyện Đức Cơ về giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho UBND các xã, thị
trấn.*

*Xét Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 21/02/2022 của UBND xã Ia Lang và
Báo cáo thẩm định số 41/BC-TCKH ngày 23/02/2023 của Phòng Tài chính - Kế
hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa trụ sở xã Ia Lang, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND xã Ia Lang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Ia Lang; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Sửa chữa trụ sở xã Ia Lang

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	821.771	Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2023	Trộn gói	100 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	26.995					Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị các gói thầu		848.766					