

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ IA KRÊL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 128b/QĐ-UBND

Ia Krêl, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Ngo Le**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 123/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Ủy ban nhân dân xã Ia Krêl về việc phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản công trình: Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Ngo Le ;

Xét báo cáo thẩm định số 709c/BC-UBND ngày 22/9/2023 của UBND xã về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Ngo Le.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Ngo Le với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm

Điều 2: Ủy ban nhân dân xã Ia Krêl chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (bà): Văn phòng - Thống kê xã, Kế toán xã, Ủy ban nhân dân xã Ia Krêl, các ban ngành đoàn thể xã có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND;
- Lưu: VT-VP.



Nguyễn Thị Thúy Loan

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nhà văn hóa - Khu thể thao làng Ngo Le

(Kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND xã Ia Krêl)

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói số 1	Thi công xây lắp công trình	857.809.000	Nguồn vốn ngân sách Trung ương	Tham gia thực hiện của cộng đồng	Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị gói thầu		857.809.000					