

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC CƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 1329/QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 20 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông làng Bua
(Đoạn từ dốc Cùi đi Đồn biên phòng 725)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc Cùi đi đồn biên phòng 725).

Xét báo cáo thẩm định 163/BC-TCKH ngày 19/8/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Tờ trình số 46/TTr-BQL ngày 13/8/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc Cùi đi Đồn biên phòng 725), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông làng Bua

(Đoạn từ đốc Cui đi Đồn biên phòng 725)

(Kèm theo Quyết định số 13.29/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	813.628	Nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ chương MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2) và huy động đóng góp	Theo hình thức tham gia thực hiện cộng đồng	Quý III/2020	Trộn gói	90 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	30.651		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020		Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị gói thầu		844.279					

Số: 164/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 19 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông làng Bua
(Đoạn từ dốc Cùi đi Đồn biên phòng 725)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc Cùi đi Đồn biên phòng 725).

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc Cùi đi Đồn biên phòng 725) từ ngày 13 tháng 8 năm 2020 đến ngày 19 tháng 8 năm 2020 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

a) Tên dự án: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc Cùi đi Đồn biên phòng 725)

b) Tổng mức đầu tư: 1.100.000.000 đồng.

c) Nguồn vốn: Nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ chương MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2) và huy động đóng góp.

d) Tên chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện.

đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.

e) Địa điểm, quy mô dự án;

e1. Địa điểm dự án: Làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ.

e2. Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến L = 759,21m.

* Nền đường: Bề rộng Bn = 5,5m; dốc ngang mặt 5%. Ta luy đào được thiết kế 1/1, ta luy đắp 1/1,5. Nền đường sau khi hoàn thiện phải đạt độ chặt lu lèn $K \geq 0,95$.

* Mặt đường: Bề rộng $B_m = 3,5\text{m}$; dốc mặt 3%. Kết cấu từ trên xuống như sau: Láng nhựa mặt đường 2 lớp TCN 3,0kg/m²; Đá 40x60 chèn đá dăm dày 12cm; Lu khuôn đường từ K95 – K98 dày 30cm; Đất nền lu lèn $K \geq 0,95$.

* Lề đường: Bề rộng mỗi bên 1,0m; đắp đất cấp 3, lu lèn độ chặt $K \geq 0,95$.

* Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất hình thang KT(0,4+1,2)x0,4m dọc hai bên tuyến riêng đoạn từ Km0+283,01m÷Km0+356,16m dọc hai bên tuyến; đoạn từ Km0+650,60m÷Km0+745,48m dọc bên phải tuyến; tổng chiều dài rãnh xây $L = 241,18\text{m}$ thiết kế rãnh xây đá hộc kiểu hình thang KT(0,4+1,2)x0,4m.

- Thoát nước ngang: Tận dụng các cống thoát nước trên tuyến.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **45.801.000 đồng**

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **219.920.000 đồng**

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **844.279.000đ**

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: *Không*;

đ) Tổng giá trị các phần công việc: **1.100.000.000 đồng**

e) Tổng mức đầu tư của dự án: **1.100.000.000 đồng**

3. Tổ chức thẩm định: Làm theo nhóm trong quá trình thẩm định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 12/8/2020	X	
2	Văn bản số 1554/UBND-KT ngày 30/7/2020	X	
3	Các văn bản pháp lý có liên quan		

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 12/8/2020; Văn bản 1554/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND huyện Đức Cơ; Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 02 gói thầu đảm bảo yêu cầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Thống nhất*

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: *Không có*
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Thống nhất*
- b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu : *Đảm bảo yêu cầu*
- c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Thống nhất.*

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện trình.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc Cùi đi đồn biên phòng 725).

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu dự án: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc Cùi đi đồn biên phòng 725) trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Văn Minh Tuệ