

Số: /QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa nhà làm việc các phòng ban**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND
huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Sửa chữa Nhà làm việc các phòng ban;*

*Căn cứ Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện
Đức Cơ về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị.*

*Xét Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 04/01/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện và Báo cáo thẩm định số 14/BC-TCKH ngày 06 /01/2023 của
Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nhà làm việc các phòng ban, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Sửa chữa nhà làm việc các phòng ban

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2023
của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	1.690.951	Sự nghịệp kinh tế	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2023	Trộn gói	150 ngày
2	Tư vấn giám sát xây dựng	55.547		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023		Theo tiến độ công trình
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	4.382			Quý I/2023	20 ngày (5 ngày lập và 15 ngày phân tích đánh giá)		
Tổng giá gói thầu		1.750.880						