

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC CƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 1361/QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 26 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp, xã Ia Pnôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp, xã Ia Pnôn.

Xét báo cáo thẩm định 167/BC-TCKH ngày 24/8/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Tờ trình số 56/TTr-BQL ngày 20/8/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp, xã Ia Pnôn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp, xã Ia Pnôn

(Kèm theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện)



ĐVT: 1.000 đồng

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	689.435	Nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ chương MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2) và huy động đóng góp	Theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng	Quý III/2020	Trộn gói	90 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	18.262		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020		Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị gói thầu		707.697					

Số: 167/BC-TCKH

Đức Cơ, ngày 24 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp xã Ia Pnôn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp.

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 đến ngày 24 tháng 8 năm 2020 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

- a) Tên dự án: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp
- b) Tổng mức đầu tư: 993.000.000 đồng.
- c) Nguồn vốn: Nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ chương MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2) và huy động đóng góp.
- d) Tên chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện.
- đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.
- e) Địa điểm, quy mô dự án;
 - e1. Địa điểm dự án: Xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ.
 - e2. Quy mô dự án: Tổng chiều dài kênh và công trình trên kênh L=1050,0m.

* Phân kênh bê tông: Kiên cố hóa kênh bê tông có chiều dài L=907,0m; kênh mặt cắt hình chữ nhật BxH=(0,4x0,6)m, $b_{tr}=b_p=0,5m$; $i=0,0011$, $m_{ng}=1,0$; kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 8cm, vữa lót M50 dày 3cm, được chia thành nhiều

khoang, mỗi khoang dài 5m, có bố trí 03 thành giăng bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, tiếp giáp giữa các khoang bằng giấy dầu tấm nhựa đường. Dọc theo tuyến kênh lấp đặt tấm đan đã có và làm mới kích thước (1x0,56x0,08)m.

* Phần kênh đất: Kênh có chiều dài L=143,0m, kênh có mặt cắt hình thang BxH=(0,4x0,5)m, hệ số mái m=1,0.

* Phần công trình trên kênh:

- Cầu máng ống thép L=6,0m: Số lượng 04 cái bố trí tại các vị trí Km0+58,97m; Km0+471,01m; Km0+628,91m; Km0+753,13m, kết cấu bằng ống thép D400mm, dày 4mm; chiều dài mỗi đoạn ống L=6,0m. Bố trí các móng đỡ bằng bê tông đá 1x2 M200.

- Cổng lấy nước đầu kênh D=30cm: 01 cái được bố trí tại Km0+331,51m trên kênh chính IaSáp; kết cấu bằng BTCT M200, dàn van máy đóng mở bằng thép, trên kênh chính bố trí máy đóng mở V1, cổng lấy nước đặt máy đóng mở V0,5.

- Cổng qua đường L=0,5m: 02 cái bố trí tại Km0+556,25m và tại Km0+693,04m; khẩu độ Lc=5m; BxH=(0,4x0,6)m. Kết cấu: Thân cổng, đỉnh cổng bằng BTCT đá 1x2 M200 đổ tại chỗ dày 0,2m.

- Bể lắng cát D=0,5m: 02 cái bố trí tại vị trí Km0+432,18m; Km0+907m. Kết cấu bể bằng BTCT đá 1x2 M200 dày 15cm; chiều dài bể L=2,0m.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: **45.933.000 đồng**
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: **239.370.000 đồng**
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **707.697.000đ**
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch LCNT: *Không;*
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: **993.000.000 đồng**
- e) Tổng mức đầu tư của dự án: **993.000.000 đồng**

3. Tổ chức thẩm định: Làm theo nhóm trong quá trình thẩm định.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 20/8/2020	X	
2	Văn bản số 1554/UBND-KT ngày 30/7/2020	X	
3	Các văn bản pháp lý có liên quan		

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 20/8/2020; Văn bản 1554/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND huyện Đức Cơ; Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 02 gói thầu đảm bảo yêu cầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Thống nhất*
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT: *Không có*
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Thống nhất*

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu : *Đảm bảo yêu cầu*

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Thống nhất.*

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện trình.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện.

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 20/8/2020; Văn bản 1554/UBND-KT ngày 30/7/2020 của UBND huyện Đức Cơ; Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện lập.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành 02 gói thầu đảm bảo yêu cầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: *Thống nhất*
- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT: *Không có*
- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Thống nhất*

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức LCNT	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu : *Đảm bảo yêu cầu*

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: *Thống nhất.*

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức thẩm định thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện trình.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở tờ trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị UBND huyện.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp.

- Cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu dự án: Sửa chữa, kênh mương nội đồng thủy lợi Ia Sáp trong nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu TCKH.



**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Văn Minh Tuệ

