ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 107 /QĐ-UBND	*Đức Cơ, ngày 12 tháng 01 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Ia Lang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy đinh chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Ia Lang;

Căn cứ Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Đức Cơ về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Xét báo cáo thẩm định số 04/BC-TCKH ngày 11/01/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 07/01/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Ia Lang, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Ia Lang; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Ia Lang

(Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 12 /01/2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	691.548	Nguồn cân đối theo tiêu chí tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I năm 2022	Trọn gói	90 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	22.717			Quý I năm 2022		Theo tiến độ thi công công trình
3	Bảo hiểm công trình	760			Quý I năm 2022		Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
Tổng giá trị gói thầu		**715.025**					